

Zápis z 22. ŘV InSIS

Datum schůzky: 29. 3. 2023

Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., Ing. Jiří Mach

Zapsala: Ing. Andrea Duxová

Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda

1. Jednání Koordinačního týmu
2. Stav LMS Moodle
3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO
4. Různé

Kontrola plnění úkolů

ID	CO	KDO	DO KDY	STAV
U 20-4-2	CI projedná s IS4U další rozvoj akreditačního modulu a jeho financování.	CI	31.12.2022	V řešení. Souvisí se schválením projektu SDG.
U 20-4-3	RIS CI prověří možnosti doplnění projektů a publikací do akreditačního modulu v InSIS.	RIS CI	31.12.2022	V řešení.
U 21-2-1	RIS zašle prorektorovi Hnátovi návrh zadání k evidenci počtu vedených záv. prací v InSIS.	RIS CI		Návrh byl zaslán, pror. Hnát jej projednal a zaslal RIS finální vypořádání připomínek. RIS zadá dodavateli InSIS.

Jednání Koordinačního týmu

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o proběhlém jednání Koordinačního týmu ze dne 21.3.2023. Zápis z jednání dostali členové ŘV k dispozici. Doc. Hnát doplnil k tématu úpravy zápisů na vedlejší specializace, že podrobnější zadání (případné požadavky na změny InSIS či procesů) bude hotové do tří týdnů.

Závěry a úkoly:

ŘV se seznámil se zápisem z jednání Koordinačního týmu a nemá připomínky.

Stav LMS Moodle

Ing. Mach informoval členy ŘV o stavu provozu LMS Moodle. Nebyly zaznamenány žádné potíže.

Závěry a úkoly: -

Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO

Ing. Pavlíček informoval o novém projektu NPO SDG (Jednotná digitální brána), který byl podán minulý týden. Po schválení NPO SDG bude do něho přesunut výstup z NPO C3 – přihlašování do

InSIS pomocí identity občana (NIA). Kromě tohoto by mělo být v NPO SDG řešeno využití OOTS (možnost získávat údaje ze státních IS, manažerská vize viz https://tk.zcu.cz/IS_STAG_a_SDG_VIDEO.mp4), dále vytvoření informačního portálu k možnostem studia na VŠE (rozcestník na e-přihlášky) a k možnostem financování studia na VŠE (nabídky stipendií).

Ing. Pavlíček informoval o novinkách v jednotlivých částech NPO:

A1: Došlo k posunu termínu realizace poplatků za kurzy a mimosemestrální předměty na 31.8.2023, stále se stíhá využití v ZS 23/24. Nově vytvářené kurzy by měly být založené jako kurzové studium (K studium).

Možnosti využití evidence poplatků v InSIS pro mimořádné a MBA studium bude RIS CI ověřovat ve spolupráci s FFÚ.

C1: pracovní skupiny vytvořily návrh podoby PDF mikocertifikátu a metodický popis k hodnotám na něm, dále vzniká JSON struktura mikocertifikátu, která by měla být kompatibilní s europass.eu. Další skupiny řeší kvalitu mikocertifikátů (kurzů, které jsou zakončené mikocertifikátem) či portál s nabídkou kurzů.

C2: Ing. Mach informoval o aktivitách v jednotlivých pracovních skupinách C2. Nejvýznamnější je nutnost definovat co nejdříve parametry pro výběr proctoringového řešení. Ing. Mach zaslal členům ŘV manažerské shrnutí problematiky s popisem dvou možných řešení.

Ing. Mach dále informoval o projektových pracích v rámci pracovní skupiny 4 C2 s tím, že plánované aktivity jsou v souladu s harmonogramem dílčích činností a nepředpokládá se zpoždění realizace projektových výstupů.

C3: Ing. Pavlíček informoval o nasazení automatické validace dokumentů doložených uchazeči v přijímacím řízení. V pátek 24. března zprovozněno pro doklad o absolvování předchozího vzdělání. Ing. Hnát požádal o nastavení validace i pro doložení vysvědčení ze SŠ.

Z dalších bodů Plánu rozvoje a změn InSIS informoval Ing. Pavlíček o požadavku na rozvoj e-voleb (řešení docházky členů orgánu s ohledem na ne/možnost volit a hromadné dešifrování a vyhodnocení voleb konaných v rámci jednoho jednání orgánu). IS4U zadání analyzovalo a nacenilo na 158-188 hodin dle rozsahu realizace. ŘV doporučuje navržené řešení odložit s ohledem na již dané priority rozvoje InSIS i s ohledem na vysoký rozpočet na realizaci.

Ing. Pavlíček informoval o rozvoji v oblasti vědy a výzkumu. ŘV navrhuje realizovat v tomto rozsahu a termínech:

- rozvoj IGA – realizovat dle zadání OVV, nasazení přelom 2023/2024
- evidence a import publikací do InSIS – v roce 2023 upravit evidenci publikací a import do InSIS dle ID osoby, dále provést analýzu možností filtrování a řazení importovaných publikací do InSIS (vylepšené fólii v životopisech). Analýza v Q2 2023.
- evidence projektů – ŘV bere na vědomí stanovisko OVV a PK setrvat u evidence projektů mimo InSIS (kromě IGA, IGA/A a IRS). V akreditacím bude nutné jejich duplicitní zadání. K možnosti importu projektů se vrátíme po skončení NPO.
- Elektronizace oběhu karty projektu – RIS ve spolupráci s PK a OVV ověří možnosti využití Kontaktního centra v InSIS, popř. ekonomického systému k zajištění elektronického oběhu a schvalování karty projektu. Termín duben 2023.

Závěry a úkoly:

U 22-2-1: Prorektor Hnát projedná s proděkanou fakult projekt NPO C2 nabízená proctoringová řešení dle dodaných podkladů. V případě potřeby si vyžádá další prezentace řešení. Do

konce dubna předá Ing. Jiřímu Machovi doporučení a podmínky pro využití proctoringu při výuce, popř. v přijímacím řízení.

U 22-2-2: Ing. Duxová provede nastavení soft validace digitálních podpisů pro vysvědčení ze SŠ.

U 22-2-3: RIS CI projedná úpravu importu publikací do InSIS na základě ID uživatele s doc. Sklenákem a IS4U.

U 22-2-4: RIS CI provede analýzu možností vylepšení výběru publikací do CV a do akreditací v InSIS.

U 22-2-5: RIS CI ve spolupráci s PK a OVV ověří možnosti využití kontaktního centra v InSIS, popř. ekonomického systému, pro elektronický oběh karty projektu.

Různé

V bodě Různé nebyly žádné komentáře ani připomínky.

Závěry a úkoly: -

Další jednání ŘV

Další jednání ŘV proběhne 4. 5. 2023. Ing. Nidl rozešle pozvánky.

Nové úkoly

ID	CO	KDO	DO KDY
U 22-2-1	Doc. Hnát projedná s proděkany fakult nabízená proctoringová řešení a nejdéle do konce dubna předá doporučení pro využití proctoringu při výuce, popř. v přijímacím řízení.	doc. Hnát	30.4.2023
U 22-2-2	Ing. Duxová provede nastavení soft validace pro vysvědčení ze SŠ.	Ing. Duxová	31.3.2023
U 22-2-3	RIS CI projedná úpravu importu publikací do InSIS na základě ID uživatele s doc. Sklenákem a IS4U.	RIS CI	31.5.2023
U 22-2-4	RIS CI provede analýzu možností vylepšení výběru publikací do CV a do akreditací v InSIS.	RIS CI	31.5.2023
U 22-2-5	RIS CI ve spolupráci s PK a OVV ověří možnosti využití Kontaktního centra v InSIS, popř. ekonomického systému, pro elektronický oběh karty projektu.	RIS CI	30.4.2023