

Zápis z 21. ŘV InSIS

Datum schůzky: 24. 2. 2023

Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., Ing. Daniela Slušová, Ing. Jiří Mach

Zapsala: Ing. Andrea Duxová

Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda

1. Jednání Koordinačního týmu
2. Financování rozvoje InSIS v roce 2023
3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023
4. Různé

Kontrola plnění úkolů

ID	CO	KDO	DO KDY	STAV
U 20-2-1	Ing. Mach zašle doc. Hnátovi dotazník, který doc. Hnát rozešle vybraným pedagogům na VŠE.	Ing. Mach, doc. Hnát	5.12.2022	Zasláno.
U 20-4-1	RIS po dodání jmenného seznamu zadá dodavateli InSIS nasazení superpráva do InSIS-test pro vybrané osoby.	RIS CI	15.12.2022	Řešení nebude na základě jmenného seznamu, ale dle oprávnění. Již brzy bude nasazeno.
U 20-4-2	CI projedná s IS4U další rozvoj akreditačního modulu a jeho financování.	CI	31.12.2022	V řešení.
U 20-4-3	RIS CI prověří možnosti doplnění projektů a publikací do akreditačního modulu v InSIS.	RIS CI	31.12.2022	V řešení.
U 20-4-4	RIS CI poptá možnost uspišení realizace u požadavku na editaci rezervací místností.	RIS CI	2.12.2022	Nasazeno.
U 19-1-3	Ing. Pavlíček zašle fakultám seznam studentů, kteří v InSIS nemají vloženou fotografii a kteří nemají vydanou ID kartu, aby je mohli cíleně oslovit.	Ing. Pavlíček	15.11.2022	Termín posunut do 16.12.
U 19-2-1	Ing. Pavlíček zašle analýzu PRAV VŠE a zahrne analýzu do bodů jednání řídicímu týmu NPO.	Ing. Pavlíček	15.11.2022	Zasláno. Z PRAV zatím bez odpovědi.

1. Jednání Koordinačního týmu

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o proběhlém jednání Koordinačního týmu ze dne 21.2.2023. Zápis z jednání dostali členové ŘV k dispozici.

Závěry a úkoly:

ŘV se seznámil se zápisem z jednání Koordinačního týmu a k jednání nemá žádné připomínky.

2. Financování rozvoje InSIS v roce 2023

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o složkách rozpočtu na rok 2023, které lze použít k financování InSIS. Uvedl, jaký je aktuální stav čerpání v jednotlivých položkách.

Závěry a úkoly:

ŘV se seznámil s dodanými podklady k financování rozvoje InSIS a souhlasí s návrhem financování.

3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023

Ing. Pavlíček prezentoval návrh Plánu rozvoje a změn InSIS na rok 2023, který obsahuje body řešené již z roku 2022, dále nové náměty sesbírané na rok 2023 a dále v samostatné sekci body plánované v rámci NPO.

Závěry a úkoly:

ŘV se seznámil s návrhem Plánu rozvoje a změn InSIS na rok 2023, který obdržel jako podklad.

ŘV schválil financování u všech položek zahrnutých do NPO.

Z bodů Plánu mimo NPO rozhodl ŘV o financování položek „Počet vedených závěrečných prací“ a „Nevyplněné známky a body na konci zkouškového, skutečný termín vyplnění známky“. Ostatní dosud nezahájené body se prozatím financovat nebudou.

U 21-2-1: RIS začne s IS4U řešit body doporučené ŘV k financování. K bodu „Počet vedených závěrečných prací“ pošle RIS prorektorovi Hnátovi návrh zadání.

4. Různé

V bodě Různé nebyly žádné komentáře ani připomínky.

Závěry a úkoly:

Další jednání ŘV

Další jednání ŘV proběhne 29.3.2023. Ing. Nidl rozešle pozvánky.

Nové úkoly

ID	CO	KDO	DO KDY
U 21-2-1	RIS zašle prorektorovi Hnátovi návrh zadání k evidenci počtu vedených záv. prací v InSIS.	RIS CI	30.3.2023