

Zápis z 20. ŘV InSIS

Datum schůzky: 1. 12. 2022

Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., Ing. Daniela Slušová, Ing. Jiří Mach

Zapsala: Ing. Andrea Duxová

Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda

1. Nasazení MFA v InSIS a O365
2. Stav NPO
3. Stav Plánu rozvoje a změn InSIS
4. Různé

Kontrola plnění úkolů

ID	CO	KDO	DO KDY	STAV
U 18-1-1	Připravit analýzu k U3 Elektronické doručování dokumentů a konverzní služba.	RIS CI	30.9.2022	Zadáno v obecné rovině do HD, detaily řešení se konzultují s IS4U.
U 18-3-1	Oddělení RIS CI připraví do konce září zadání pro IS4U na evidenci a zveřejňování počtu vedených závěrečných prací ve studijním systému.	RIS CI	30.9.2022	Probíhá vypořádání připomínek k návrhu.
U 19-1-1	Ing. Vltavská pověřil Ing. Vondru vytvořením studie moderních trendů v oblasti UX vhodných pro aplikaci v e-příhlášce.	Ing. Vltavská	30.10.2022	Ing. Vondra předal první výstupy doc. Hnátovi, následně bude konzultovat náležitosti e-příhlášky s RIS CI.
U 19-1-2	Ing. Nidl probere s kvestorem právní posouzení povinného získávání fotografie od studentů a povinnost zajistit si ID kartu od advokátní kanceláře AK Krejčí.	Ing. Nidl	30.11.2022	Ing. Nidl obdržel stanovisko právního oddělení VŠE, které sdílel s členy ŘV.
U 19-1-3	Ing. Pavlíček zašle fakultám seznam studentů, kteří v InSIS nemají vloženou fotografii a kteří nemají vydanou ID kartu, aby je mohli cíleně oslovit.	Ing. Pavlíček	15.11.2022	Termín posunut do 16.12.
U 19-2-1	Ing. Pavlíček zašle analýzu PRAV VŠE a zahrne analýzu do bodů jednání řídicímu týmu NPO.	Ing. Pavlíček	15.11.2022	Termín posunut do 16.12.
U 19-2-2	Ing. Pavlíček zašle doc. Hnátovi podklady k povinnosti vytvářet od 1.1.2025 všechny dokumenty v el. podobě.	Ing. Pavlíček	30.10.2022	Zasláno. Důsledkem je školení na spisovou službu konané 2.12.2022.
U 19-3-1	RIS prověří možnosti úpravy nabídky pracovišť ve formuláři pro zadání závěrečné práce.	RIS CI	15.11.2022	Zadáno k analýze dodavateli.
U 19-3-2	Ing. Mach zašle doc. Hnátovi návod na vypnutí notifikací o novém příspěvku ve fóru v Moodle.	Ing. Mach	15.11.2022	Termín posunut do 16.12.

1. Zavedení multifaktorové autentizace do InSIS a O365

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o návrhu na zavedení multifaktorové autentizace do InSIS a O365 (včetně Moodle) pro většinu uživatelů. Podrobný návrh, včetně harmonogramu, nasazení byl součástí podkladů pro jednání ŘV.

Závěry a úkoly:

ŘV doporučuje realizovat nasazení multifaktorové autentizace v plném rozsahu popisovaném v dodaném dokumentu.

2. Stav řešení NPO

Ing. Pavlíček prezentoval stav řešení vybraných cílů NPO týkajících se rozvoje InSIS a stav plnění dílčích úkolů. Detailněji byly diskutovány následující body:

- U1 Elektronické podepisování a pečetění pomocí HSM – úkol je těsně před dokončením. Nyní jsou v helpdesku diskutovány detaily řešení jako umístění QR kódu pro ověření dokumentu nebo technické řešení podpisu v zastoupení.
- U2 Validace dokumentů v přijímacím řízení – bylo upřesněno, že v InSIS půjde nastavit, jaké dokumenty dokládáné v PŘ se budou validovat a jaké ne.
- U22 Interní evaluace předchozího vzdělání – nový bod v NPO od ČZU, u nás řešeno pomocí edu.vse.cz. Návrh ČZU je evidovat proces ověření v InSIS, včetně realizace platby. Výhodou je uložení všech doložených podkladů v InSIS a ve spisu studenta, eliminace zasílání podkladů e-mailem. Na analýze se bude podílet Ing. Jan Mach, Ph.D.
- U23 Projektové centrum – původní návrh ČZU, který v NPO řeší Mendelu. Jedná se o obecnější řešení evidence všech projektů osoby v InSIS. Návrh řešení byl zaslán na OVV a PK. Obě pracoviště se vyjádřila, že vývoj budou sledovat a účastnit se dalších jednání.
- U24 Manažerské výstupy v portálech – na VŠE je částečně řešeno v CRP 2022 jako nové agendy do Portálu vedoucího a Portálu garanta programu. Zadání VŠE byla poskytnuta ČZU i Mendelu.

Diskuze: Proběhla diskuze ke schvalování zadání ZP a k nutnosti podepisování posudků u externích oponentů, kteří je vyplňují v InSIS pouze pomocí zaslání odkazu (tj. bez nutnosti přihlášení).

Ing. Mach informoval členy ŘV o stavu a termínech schvalování požadavků týkajících se NPO na ČZU.

Ing. Mach podal report o stavu ve specifickém cíli C2, kde se nyní zpracovávají došlé dotazníky od VVŠ. Na začátku února se bude vyhodnocení prezentovat. Procesní model, který vytvořil Ing. Jan Mach, Ph.D. je nyní v připomínkování na ostatních VVŠ. V oblasti proctoringu došlo k oslovení potenciálních dodavatelů, kteří budou školám představovat svá řešení.

Ing. Mach požádal doc. Hnáta o distribuci dotazníku, který obdržel od skupiny 1 v C2, pedagogům na VŠE. Termín vyplnění dotazníku je do 20.12.22. Doc. Hnát dotazník rozešle pedagogům zapojeným do LMS aktivit na VŠE.

Závěry a úkoly:

U2-1: Ing. Mach zašle doc. Hnátovi dotazník, který doc. Hnát rozešle vybraným pedagogům na VŠE.

3. Stav plánu rozvoje InSIS

Ing. Pavlíček uvedl, že od posledního jednání ŘV nedošlo k žádným zásadním změnám v Plánu rozvoje a změn InSIS, mnoho bodů je ale těsně před dokončením. Podrobnosti k některým bodům prezentovala Ing. Duxová. Detaily byly také řešeny na jednání Koordinačního týmu, z něhož členové ŘV obdrželi zápis. Stav jednotlivých požadavků je zaktualizován v podkladovém dokumentu Plán

rozvoje a změn InSIS 2022.

Závěry a úkoly: ŘV vzal stav jednotlivých úkolů na vědomí a nemá žádné připomínky.

4. Různé

- Mezi jednáními ŘV proběhlo hlasování per rollam o bodech:
 - Přidělení superpráva pro InSIS test prorektorovi pro pedagogickou činnost a řízení kvality, proděkanům pro studium na jednotlivých fakultách VŠE a studijním referentkám.
 - Prostřednictvím grémia proděkanů pro studium doc. Hnát zajistí, aby fakulty dodaly jmenný seznam pro schválené pozice, kterým bude superprávo pro InSIS test přiděleno. Čtyři členové ŘV hlasovali pro přidělení superpráva. Jedna členka nehlasovala. Superprávo bude dle návrhu v InSIS-test zřízeno.
- Akreditace – členové ŘV diskutovali o dalším rozvoji modulu Akreditace v InSIS. Ze současného využívání převažuje spokojenost, FMV sepisuje postřehy, které by bylo potřeba v modulu ještě dořešit.

ŘV doporučuje schválit rozpočet na další rozvoj akreditačního modulu daný změnou požadavků NAU a setrvat v používání tohoto modulu v InSIS. CI s IS4U projedná naceňování dalších změn akreditačního modulu.

Doc. Hnát poukázal na problematiku chybějících projektů a publikací v InSIS. RIS prověří možnosti doplnění těchto informací do akreditačního modulu.
- Editace rezervací v InSIS – požadavek je již zadán v HD IS4U, ale termín realizace je až k 31.3. RIS zkusí poptat zkrácení termínu realizace.

Závěry a úkoly:

U 4-1: RIS po dodání jmenného seznamu zadá dodavateli InSIS nasazení superpráva do InSIS-test pro vybrané osoby.

U 4-2: CI projedná s IS4U další rozvoj akreditačního modulu a jeho financování.

U 4-3: RIS CI prověří možnosti doplnění projektů a publikací do akreditačního modulu v InSIS.

U 4-4: RIS CI poptá možnost uspišení realizace u požadavku na editaci rezervací místností.

Další jednání ŘV

Další jednání ŘV proběhne 24. 2. 2022 od 13h. online. Ing. Nidl rozešle pozvánky.

Nové úkoly

ID	CO	KDO	DO KDY
U 20-2-1	Ing. Mach zašle doc. Hnátovi dotazník, který doc. Hnát rozešle vybraným pedagogům na VŠE.	Ing. Mach, doc. Hnát	5.12.2022
U 20-4-1	RIS po dodání jmenného seznamu zadá dodavateli InSIS nasazení superpráva do InSIS-test pro vybrané osoby.	RIS CI	15.12.2022
U 20-4-2	CI projedná s IS4U další rozvoj akreditačního modulu a jeho financování.	CI	31.12.2022
U 20-4-3	RIS CI prověří možnosti doplnění projektů a publikací do akreditačního modulu v InSIS.	RIS CI	31.12.2022
U 20-4-4	RIS CI poptá možnost uspišení realizace u požadavku na editaci rezervací místností.	RIS CI	2.12.2022