



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



Odřízený a zadministrovaný projekt, včetně průběžných zpráv a závěrečné zprávy

Projekt byl úspěšně odřízen, bylo dosaženo stanovených výstupů a závazků indikátorů. V případech, které to vyžadovaly bylo komunikováno s Řídícím orgánem a v souladu s Výzvou a Metodikou projektu byly splněny závazky a požadavky spojené s administrací projektu a vykazováním MŠMT. V průběhu realizace bylo v rámci řízení rizik reagováno na vyvstalé potřeby podstatnými a nepodstatnými změnami, které byly v souladu s Metodikou a interními postupy schvalovány Projektovým výborem NPO a Správní radou VŠE. Probíhaly pravidelné schůzky realizačního týmu projektu, na nichž byl reportován pokrok v jednotlivých aktivitách, výstupech a plnění indikátorů. Na pravidelné bázi probíhalo finanční řízení projektu a mzdový controlling. V koordinaci s interními odbornými útvary poté probíhala realizace jednotlivých nákupů a veřejných zakázek a dohled nad požadavky, které v této oblasti stanovuje platná Metodika, legislativa a interní předpisy VŠE. V průběhu realizace byl pro MŠMT každého půl roku vypracován přehled dosažených hodnot indikátorů a jednou ročně průběžná zpráva o plnění stanovených cílů. PO skončení fyzické realizace projektu byla vypracována Závěrečná zpráva projektu.