Zapis z 28. RV InSIS

Datum schiizky: 13. 2. 2024
Pritomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnat, PhD. (PH), Ing. Lubos Pavlicek (LP), Ing.
Kristyna VlItavska, Ph.D. (KV), Ing. Daniela Slusova (DS), Ing. Jifi Mach (JM)

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvalil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda
1. Rozvoj LMS Moodle
Rozvoj InSIS v roce 2024
Zvlastni kategorie osobnich udaju
Report z NPO C2
RGzné

vk own

Kontrola plnéni ukold
ID co KDO DO KDY STAV
22-2-3 RIS Cl projedna upravu importu publikaci do RISCI  31.5.2023 Projedndno,
InSIS na zakladé ID uzivatele s doc. Sklendkem probihaji
a 1S4u. navazné ukoly.
22-2-4 RIS Cl provede analyzu moznosti vylepseni RISCI  31.5.2023 Projednano,
vybéru publikaci do CV a do akreditaci v InSIS. probihaji
navazné ukoly.
26-1-1 Provést analyzu proces, kde se zvlastni LP 31.12.202 Hotovo.
kategorie os. udaju vyskytuje. 3
26-1-3 Vytvofit navrh dodatku ke smlouvé s 1S4U. MN 31.12.202 Termin
3 posunut do
konce kvétna.
26-1-4 Upravit registr Cinnosti. LP 28.2.2023 -
26-1-5 Otestovat rozsifeni na evidenci souhlasG v KC.  RISCI  termin -
bude
uréen
pozdéji
26-1-6 Analyza moZnosti evidence osob se RIS a 28.2.2023 Probéhla
specifickymi potfebami v InSIS. Csp prezentace
mozZnosti
evidence v
InSIS, probiha
dojednavani
schlizky s p.
Ctiborem.
27-1-1 JM navrhne proces ziskavani a zverejiovani IM + 30.3.2024 Probiha.
fotografii v InSIS dle praxe na CZU. Dale vytvoii  Cl

navrhy Uprav smérnic tykajici se dané
problematiky.



27-2-1 JM zajisti smazani staré zadlohy a KT Moodle IM 31.12.202 Probiha.

informuje o terminu upgrade moodle- 3
test.vse.cz naverzi4.1

27-2-2 JM u PDC ovéfi terminy bod( schvélenych k IM 31.12.202 Hotovo.
realizaci a RV zasle harmonogram. 3

27-3-1 PH svola schlzku s CTVS stran vytvoreni PH 30.1.2024 Termin
metodiky vyuZivani placenych predmét CTSV. posunut do

30.3.2024.

1. Rozvoj LMS Moodle

JM informoval €leny RV o nakupu a implementaci Feeni proctoringu v Moodle. Bude nasledovat
testovaci provoz. MN doporucil pfipravit testovaci provoz jako projekt, tedy mit predem urceny
testovaci scénar toho, co, jak a kym bude testovano, jaké jsou cile a hodnoceni Uspésnosti.
Testovaci scénar bude projedndn na Koordinaénim tymu LMS a projedndn s pedagogickymi
prodékany fakult kv(li moznosti zapojeni student( do testovani.

Zaveéry a ukoly:
28-1-1: Proctoring v Moodle — JM ve spolupraci s PH pfipravi do konce bfezna testovaci scénar. PH
probere moZnosti testovani studenty s pedagogickymi prodékany na nasledujici schiizce.

2. Rozvoj InSIS v roce 2024

LP proSel ukoly z Pldnu realizace strategického zaméru VSE 2024 tykajici se rozvoje InSIS. K
jednotlivym bodim probéhla diskuze a vyjasnéni nékterych zamér(.

LP dale informoval o pribéhu jednotlivych Gkoll tykajicich se rozvoje InSIS v projektech NPO 321 a
SDG.

LP informoval o dvou projektech PPRVOS, které také obsahuji rozvoj InSIS. Jeden projekt zaméreny
na podporu EWP bude realizovany ve spolupraci s OZS. V rdmci druhého projektu bude fesena
integraci InSIS se spisovou sluzbou Athena.

Z PPSR budou v leto$nim roce financovana podpora nasazeni spravniho fadu a integrace spisové
sluzby, pFipadné analyzy dopadi novely zékona o VS (zavisi na stavu schvaleni novely), rozvoj
akreditacniho modulu, podpora evidence osobnich tdajl zvl. kategorie v InSIS, vétsi podpora
Double Degree & CZV studii a dalsi.

Zavéry a ukoly:

3. Zvlastni kategorie osobnich udajd

Clenové RV se seznamili s podklady, které ptipravilo Cl k tématu evidence zvlastni kategorie
osobnich tdajd v InSIS. Ukol byl fe$en na zakladé rozhodnuti z 26. RV konaného v listopadu 2023.
RV vzal na védomi pripominky pedagogickych prodékan( k navrhu metodického pokynu pro
evidenci téchto udajli v InSIS. Pfipominky budou konzultovany s PRAV. Cl s 1IS4U provede analyzu
moznosti odstranovani pfiloh oznacenych jako zvlastni kategorie osobnich tdaja z KC. Teprve po
dokonceni toto funkcionality v InSIS bude vydan pokyn jako oficidlni smérnice.




V rdmci tohoto bodu bylo té7 fe$eno mozné prevedeni evidence specifickych potieb student( VSE
do InSIS. VSE pozadala Mendelu o prezentaci modul( InSIS, které za timto Géelem vyuZivaji.
Prezentace se uskutecnila 24.1.2024. Nyni Cl ve spolupraci s CSP bude vyhodnocovat mozZnosti
vyuZiti na VSE ¢&i pFipadny rozvoj tohoto modulu. Cl déle pozadd DPO o stanovisko k moznostem
vyuziti této agendy.

Zavéry a ukoly:

28-3-1: Cl s IS4U provede analyzu moZnosti odstrafiovani ptiloh oznacenych jako zvlastni kategorie
osobnich udaji z KC.

28-3-2: Cl pozada DPO o stanovisko k moZnostem evidence student( se specifickymi potfebami

v InSIS.

4. Report z NPO C2

Clenové RV se seznamili s podklady, které pripravil JM v rdmci pracovni skupiny v NPO C2.

Zaveéry a ukoly:
RV vzal na védomi 4 vystupy tohoto projektu:
1. Vystup €. 5: Doporuceni pro zabezpeceni kolaborativni platformy, véetné
doporuceni pro jeji pokrocilé nastaveni.
2. Vystup €. 11: Pravidla pro zabezpecené pfirazeni, pristup a evidenci relevantnich
studijni materidld v zavislosti na zvoleném predmétu.
3. Vystup €. 13: Popis procest bezpecného predavani a dlouhodobého uchovavani
studijnich dokument.
4. Vystup CZU €. 8 Soubor pozadavki na ovéfeni pavodu predavanych &i uchovavanych
dokumentd.

5. RUzné

V ramci bodu Rzné nebyly zadné dalSi naméty a pripominky.

Zavéry a ukoly:

Dalsi jednani RV
Dalsi jednani RV probéhne 27. 3. 2024 ve 13 h. v SB M10 &i pres MS Teams. MN rozesle pozvanky.

Noveé ukoly
ID co KDO DO KDY

28-1-1 Proctoring v Moodle — JM ve spolupraci s PH ptipravi JM+PH 30.3.2024
testovaci scénar. PH probere moznosti testovani studenty s
prodékany na nasledujici schlzce.

28-3-1 Cl s IS4U provede analyzu moZnosti odstrafiovani pfiloh cl 30.5.2024
oznacenych jako zvlastni kategorie osobnich udajl z KC.
28-3-2 Cl pozada DPO o stanovisko k moznostem evidence studentld  Cl 29.2.2024

se specifickymi potfebami v InSIS.



