
Zápis z 28. ŘV InSIS  
 
Datum schůzky: 13. 2. 2024 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnát, PhD. (PH), Ing. Luboš Pavlíček (LP), Ing. 
Kristýna Vltavská, Ph.D. (KV), Ing. Daniela Slušová (DS), Ing. Jiří Mach (JM) 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová  
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA  
 

Agenda  
1. Rozvoj LMS Moodle 
2. Rozvoj InSIS v roce 2024 
3. Zvláštní kategorie osobních údajů 
4. Report z NPO C2 
5. Různé 

 

Kontrola plnění úkolů 
ID   CO   KDO   DO KDY   STAV  

22-2-3 RIS CI projedná úpravu importu publikací do 
InSIS na základě ID uživatele s doc. Sklenákem 
a IS4U.   

RIS CI 31.5.2023 Projednáno, 
probíhají 
návazné úkoly.  

22-2-4 RIS CI provede analýzu možností vylepšení 
výběru publikací do CV a do akreditací v InSIS.   

RIS CI 31.5.2023 Projednáno, 
probíhají 
návazné úkoly.  

26-1-1 Provést analýzu procesů, kde se zvláštní 
kategorie os. údajů vyskytuje.  

LP 31.12.202
3 

Hotovo. 

26-1-3 Vytvořit návrh dodatku ke smlouvě s IS4U. MN 31.12.202
3 

Termín 
posunut do 
konce května. 

26-1-4 Upravit registr činností. LP 28.2.2023 - 

26-1-5 Otestovat rozšíření na evidenci souhlasů v KC. RIS CI termín 
bude 
určen 
později  

- 

26-1-6  Analýza možnosti evidence osob se 
specifickými potřebami v InSIS. 

RIS a 
CSP 

28.2.2023 Proběhla 
prezentace 
možností 
evidence v 
InSIS, probíhá 
dojednávání 
schůzky s p. 
Ctiborem. 

27-1-1 JM navrhne proces získávání a zveřejňování 
fotografií v InSIS dle praxe na CŽU. Dále vytvoří 
návrhy úprav směrnic týkající se dané 
problematiky.  

JM + 
CI 

30.3.2024 Probíhá. 



27-2-1 JM zajistí smazání staré zálohy a KT Moodle 
informuje o termínu upgrade moodle-
test.vse.cz na verzi 4.1 

JM 31.12.202
3 

Probíhá. 

27-2-2 JM u PDC ověří termíny bodů schválených k 
realizaci a ŘV zašle harmonogram. 

JM 31.12.202
3 

Hotovo. 

27-3-1 PH svolá schůzku s CTVS stran vytvoření 
metodiky využívání placených předmětů CTSV. 

PH 30.1.2024 Termín 
posunut do 
30.3.2024. 

 

1. Rozvoj LMS Moodle 
JM informoval členy ŘV o nákupu a implementaci řešení proctoringu v Moodle. Bude následovat 
testovací provoz. MN doporučil připravit testovací provoz jako projekt, tedy mít předem určený 
testovací scénář toho, co, jak a kým bude testováno, jaké jsou cíle a hodnocení úspěšnosti. 
Testovací scénář bude projednán na Koordinačním týmu LMS a projednán s pedagogickými 
proděkany fakult kvůli možnosti zapojení studentů do testování. 

Závěry a úkoly:  
28-1-1: Proctoring v Moodle – JM ve spolupráci s PH připraví do konce března testovací scénář. PH 
probere možnosti testování studenty s pedagogickými proděkany na následující schůzce.  

 

2. Rozvoj InSIS v roce 2024 
LP prošel úkoly z Plánu realizace strategického záměru VŠE 2024 týkající se rozvoje InSIS. K 
jednotlivým bodům proběhla diskuze a vyjasnění některých záměrů. 
 
LP dále informoval o průběhu jednotlivých úkolů týkajících se rozvoje InSIS v projektech NPO 321 a 
SDG. 
 
LP informoval o dvou projektech PPRVOŠ, které také obsahují rozvoj InSIS. Jeden projekt zaměřený 
na podporu EWP bude realizovaný ve spolupráci s OZS. V rámci druhého projektu bude řešena 
integraci InSIS se spisovou službou Athena. 
 
Z PPSŘ budou v letošním roce financována podpora nasazení správního řádu a integrace spisové 
služby, případné analýzy dopadů novely zákona o VŠ (závisí na stavu schválení novely), rozvoj 
akreditačního modulu, podpora evidence osobních údajů zvl. kategorie v InSIS, větší podpora 
Double Degree či CŽV studií a další. 
 

Závěry a úkoly:  

 

 

3. Zvláštní kategorie osobních údajů 
Členové ŘV se seznámili s podklady, které připravilo CI k tématu evidence zvláštní kategorie 
osobních údajů v InSIS. Úkol byl řešen na základě rozhodnutí z 26. ŘV konaného v listopadu 2023. 
ŘV vzal na vědomí připomínky pedagogických proděkanů k návrhu metodického pokynu pro 
evidenci těchto údajů v InSIS. Připomínky budou konzultovány s PRAV. CI s IS4U provede analýzu 
možností odstraňování příloh označených jako zvláštní kategorie osobních údajů z KC. Teprve po 
dokončení toto funkcionality v InSIS bude vydán pokyn jako oficiální směrnice. 
 



V rámci tohoto bodu bylo též řešeno možné převedení evidence specifických potřeb studentů VŠE 
do InSIS. VŠE požádala Mendelu o prezentaci modulů InSIS, které za tímto účelem využívají. 
Prezentace se uskutečnila 24.1.2024. Nyní CI ve spolupráci s CSP bude vyhodnocovat možnosti 
využití na VŠE či případný rozvoj tohoto modulu. CI dále požádá DPO o stanovisko k možnostem 
využití této agendy. 

Závěry a úkoly:  
28-3-1: CI s IS4U provede analýzu možností odstraňování příloh označených jako zvláštní kategorie 
osobních údajů z KC. 
28-3-2: CI požádá DPO o stanovisko k možnostem evidence studentů se specifickými potřebami 
v InSIS. 

 

 

4. Report z NPO C2 
Členové ŘV se seznámili s podklady, které připravil JM v rámci pracovní skupiny v NPO C2. 

Závěry a úkoly:  
ŘV vzal na vědomí 4 výstupy tohoto projektu: 

1.  Výstup č. 5: Doporučení pro zabezpečení kolaborativní platformy, včetně 
doporučení pro její pokročilé nastavení. 

2. Výstup č. 11: Pravidla pro zabezpečené přiřazení, přístup a evidenci relevantních 
studijní materiálů v závislosti na zvoleném předmětu. 

3. Výstup č. 13: Popis procesů bezpečného předávání a dlouhodobého uchovávání 
studijních dokumentů. 

4. Výstup ČZU č. 8 Soubor požadavků na ověření původu předávaných či uchovávaných 
dokumentů. 

 

 

5. Různé 
V rámci bodu Různé nebyly žádné další náměty a připomínky. 

Závěry a úkoly:  
 

 

Další jednání ŘV 
Další jednání ŘV proběhne 27. 3. 2024 ve 13 h. v SB M10 či přes MS Teams. MN rozešle pozvánky. 
 

Nové úkoly 
ID   CO   KDO   DO KDY   

28-1-1 Proctoring v Moodle – JM ve spolupráci s PH připraví 
testovací scénář. PH probere možnosti testování studenty s 
proděkany na následující schůzce. 

JM + PH 30.3.2024 

28-3-1 CI s IS4U provede analýzu možností odstraňování příloh 
označených jako zvláštní kategorie osobních údajů z KC. 

CI 30.5.2024 

28-3-2 CI požádá DPO o stanovisko k možnostem evidence studentů 
se specifickými potřebami v InSIS. 

CI 29.2.2024 

 


