
Zápis z 30. ŘV InSIS  
 
Datum schůzky: 09. 05. 2024 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnát, PhD. (PH), Ing. Luboš Pavlíček (LP), Ing. 
Kristýna Vltavská, Ph.D. (KV), Ing. Jiří Mach (JM), Ing. Daniela Slušová (DS) 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová  
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA  

 

Agenda 
1. Informace z Koordinačního týmu InSIS 
2. Rozvoj LMS Moodle 
3. Stav plnění výstupů NPO 
4. Různé 

 

Kontrola plnění úkolů 
ID CO KDO DO KDY STAV 

26-1-3 Vytvořit návrh dodatku ke smlouvě s 
IS4U. 

MN 31.5.2024 Termín posunut do konce 
května. 

26-1-4 Upravit registr činností. LP 31.5.2023 Termín posunut do 
31.5.2024 

26-1-5 Otestovat rozšíření na evidenci 
souhlasů v KC. 

RIS 
CI 

termín 
bude určen 
později 

- 

26-1-6  Analýza možnosti evidence osob se 
specifickými potřebami v InSIS. 

RIS a 
CSP 

28.2.2023 Modul nasazen v InSIS-
test, ověřena 
funkcionalita. Plánované 
spuštění v 6-7/24. 

27-1-1 JM navrhne proces získávání a 
zveřejňování fotografií v InSIS dle 
praxe na ČZU. Dále vytvoří návrhy 
úprav směrnic týkající se dané 
problematiky.  

JM + 
CI 

30.6.2024 DPO požádán o 
stanovisko. Termín 
posunut na 30.6.2024. 

27-3-1 PH svolá schůzku s CTVS stran 
vytvoření metodiky využívání 
placených předmětů CTSV. 

PH 30.6.2024 Jednání s CTVS probíhají. 
Metodika bude 
projednána i na PV a KR. 
Termín posunut do 
30.6.2024. 

28-3-1 CI s IS4U provede analýzu možností 
odstraňování příloh označených jako 
zvláštní kategorie osobních údajů z 
KC. 

CI 30.5.2024  

28-3-2 CI požádá DPO o stanovisko k 
možnostem evidence studentů se 
specifickými potřebami v InSIS. 

CI 30.4.2024 Stanovisko DPO získáno. 
DPO vyjádřil souhlas s 
možností evidence SP v 
InSIS. 

 



1. Informace z Koordinačního týmu InSIS 
ŘV byl informován formou zápisu o proběhlém jednání Koordinačního týmu InSIS z 30. 4. 2024. 
Proběhla diskuze k aktivitám souvisejícím s ukončením studia nebo pracovního poměru na VŠE. 
Eliška Hronová bude pověřena vedením projektu offboardingu studentů a zaměstnanců VŠE s 
cílem zlepšení stávajícího stavu. 

Závěry a úkoly:  
30-1-1: LP se spojí s Eliškou Hronovou a poskytne jí bližší informace k projektu offboardingu, který 
by měla vést. 

 
2. Stav LMS Moodle 
• JM informoval, že k 30.4. byly nasazeny a otestovány všechny části rozvoje LMS Moodle. 

Podrobný přehled je součástí reportu stavu LMS za měsíc duben. 

• JM dále informoval o testování proctoringového řešení od PragoData Consulting. Nyní 
probíhá vyhodnocování výsledků a návrh úprav dokumentace a proctoringového řešení. 
JM informoval o pozitivní zpětné vazbě na proctoringové řešení od testujících studentů. 

• PH uvedl, že využití proctoringového modulu bude užitečné i pro pouhé ověření totožnosti 
osob plnících online aktivity, kde není jinak ověřena totožnost. 

 

Závěry a úkoly:  
 

 

3. Stav plnění výstupů v NPO 
• LP sdělil aktuální informace k řešeným bodům NPO: 

o Dnes bylo nasazeno pečetění novým typem pečeti, a to na dokumenty:  
Potvrzení o studiu (elektronická verze) 
Potvrzení o průběhu studia (elektronická verze) 
V7 (elektronická verze) 

o Pokračuje konfigurování a testování podepisování v InSIS pro vybrané typy 
dokumentů. Ke zprovoznění je nutné, aby všechny podepisující osoby měly Remsig 
el. podpis (většina děkanů a proděkanů tento typ podpisu nemá, bude nutné si jej 
zřídit, CI poskytne potřebné informace). 

• Probíhá analýza napojení na základní registry. 

• Probíhá analýza odesílání přes datové schránky, úzce souvisí s pokračující integrací se 
spisovou službou Athena. 

• Máme naceněnou tvorbu archivu záv. práce pro export do archivu. Stanovisko ŘV je, že 
jakmile bude zajištěno financování, ŘV rozhodne o schválení rozpočtu per rollam. 

 

Závěry a úkoly:  

 

 

4. Různé 
• JM prezentoval výstupy č. 10, 14 a 16 z NPO C2. Zbývající 2 výstupy jsou v procesu 

dokončování. ŘV vzal tyto tři výstupy na vědomí. 

• PH informoval o naplánovaných školeních v rámci NPO C1. V plánu je 5 školení. Pro 
proděkany (proběhne 10.5., pro CSI, pro referentky a koordinátory CŽV (2x) a pro členy 
pracovní skupiny pro CŽV. 



• KV otevřela téma práv na editaci studijních programů v InSIS pro proděkany. Bude se dále 
řešit s PH. 

Závěry a úkoly:  

 

 

Další jednání ŘV 
Další jednání ŘV proběhne 27.6. 2024 v 15h. v SB M10 či přes MS Teams. MN rozešle pozvánky. 
 

Nové úkoly  
ID   CO   KDO   DO KDY   

30-1-1 LP se spojí s Eliškou Hronovou a poskytne jí bližší informace k 
projektu offboardingu, který by měla vést. 

LP 30.6.2024 

 


