Zapis z 30. RV InSIS

Datum schizky: 09. 05. 2024

Pritomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnat, PhD. (PH), Ing. Lubos Pavli¢ek (LP), Ing.
Kristyna Vltavskd, Ph.D. (KV), Ing. Jiti Mach (JM), Ing. Daniela SluSova (DS)

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvalil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda
1. Informace z Koordinaéniho tymu InSIS
2. Rozvoj LMS Moodle
3. Stav plnéni vystupd NPO
4. RuUzné

Kontrola plnéni ukold

ID co KDO

26-1-3 Vytvofit ndvrh dodatku ke smlouvés MN
IS4U.

26-1-4 Upravit registr ¢innosti. LP

26-1-5 Otestovat rozsifeni na evidenci RIS
souhlast v KC. Cl

26-1-6 Analyza mozZnosti evidence osobse RIS a
specifickymi potfebami v InSIS. Csp

27-1-1 JM navrhne proces ziskdvani a IM +
zverejiovani fotografii v InSIS dle Cl
praxe na CZU. Déle vytvofi navrhy
Uprav smérnic tykajici se dané
problematiky.

27-3-1 PH svold schlizku s CTVS stran PH
vytvoreni metodiky vyuzivani
placenych pfredméta CTSV.

28-3-1 Cl s IS4U provede analyzu moznosti  Cl
odstranovani pfiloh oznacenych jako
zvlastni kategorie osobnich udajl z
KC.

28-3-2 Cl pozada DPO o stanovisko k Cl

moznostem evidence studentd se
specifickymi potfebami v InSIS.

DO KDY
31.5.2024

31.5.2023

termin
bude urcen
pozdéji
28.2.2023

30.6.2024

30.6.2024

30.5.2024

30.4.2024

STAV

Termin posunut do konce
kvétna.

Termin posunut do
31.5.2024

Modul nasazen v InSIS-
test, ovérena
funkcionalita. Planované
spusténi v 6-7/24.

DPO pozadan o
stanovisko. Termin
posunut na 30.6.2024.

Jednani s CTVS probihaiji.
Metodika bude
projedndnaina PV a KR.
Termin posunut do
30.6.2024.

Stanovisko DPO ziskano.
DPO vyjadfil souhlas s
moznosti evidence SP v
InSIS.



1. Informace z Koordinacniho tymu InSIS

RV byl informovén formou zépisu o prob&hlém jedndani Koordina¢niho tymu InSIS z 30. 4. 2024.
Probéhla diskuze k aktivitdm souvisejicim s ukon&enim studia nebo pracovniho poméru na VSE.
Eliska Hronova bude povérena vedenim projektu offboardingu studentd a zaméstnanct VSE s
cilem zlepSeni stavajiciho stavu.

Zavéry a ukoly:

evyvs

by méla vést.

2. Stav LMS Moodle

e JMinformoval, Ze k 30.4. byly nasazeny a otestovany vsechny ¢asti rozvoje LMS Moodle.
Podrobny prehled je soucdsti reportu stavu LMS za mésic duben.

e JM dale informoval o testovani proctoringového feseni od PragoData Consulting. Nyni
probiha vyhodnocovani vysledkd a navrh Uprav dokumentace a proctoringového reseni.
JM informoval o pozitivni zpétné vazbé na proctoringové feseni od testujicich studentd.

e PH uvedl, Ze vyuZiti proctoringového modulu bude uZitecné i pro pouhé ovéreni totoznosti
osob plnicich online aktivity, kde neni jinak ovéfena totoZnost.

Zavéry a ukoly:

3. Stav plnéni vystupl v NPO

LP sdélil aktuaini informace k reSenym bodim NPO:

o Dnes bylo nasazeno peceténi novym typem peceti, a to na dokumenty:

Potvrzeni o studiu (elektronicka verze)
Potvrzeni o pribéhu studia (elektronicka verze)
V7 (elektronicka verze)

o Pokracuje konfigurovani a testovani podepisovani v InSIS pro vybrané typy
dokument(l. Ke zprovoznéni je nutné, aby vSechny podepisujici osoby mély Remsig
el. podpis (vétsina dékanl a prodékan( tento typ podpisu nema, bude nutné si jej
zfidit, Cl poskytne potfebné informace).

e Probiha analyza napojeni na zakladni registry.

e Probihd analyza odesilani pres datové schranky, Uzce souvisi s pokracujici integraci se
spisovou sluzbou Athena.

e Mame nacenénou tvorbu archivu zav. prace pro export do archivu. Stanovisko RV je, 7e

jakmile bude zajist&no financovani, RV rozhodne o schvaleni rozpo&tu per rollam.

Zavéry a ukoly:

4. RUzné

e JM prezentoval vystupy €. 10, 14 a 16 z NPO C2. Zbyvajici 2 vystupy jsou v procesu
dokon¢ovani. RV vzal tyto tfi vystupy na védomi.

e PHinformoval o naplanovanych skolenich v rdmci NPO C1. V planu je 5 skoleni. Pro
prodékany (prob&hne 10.5., pro CSI, pro referentky a koordinatory CZV (2x) a pro ¢leny
pracovni skupiny pro CZV.




e KV otevrela téma prav na editaci studijnich program( v InSIS pro prodékany. Bude se dale
resit s PH.

Zavéry a ukoly:

Dalsi jednani RV
Dalii jednani RV probé&hne 27.6. 2024 v 15h. v SB M10 &i ptes MS Teams. MN rozedle pozvanky.

Nové ukoly
ID co KDO DO KDY

evyvs

30-1-1 LP se spoiji s EliSkou Hronovou a poskytne ji blizsi informace k = LP 30.6.2024
projektu offboardingu, ktery by méla vést.



