
Zápis z 23. ŘV InSIS 
 
Datum schůzky: 4.5. 2023 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, 
Ph.D., Ing. Jiří Mach, Ing. Daniela Slušová 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová 
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA 

Agenda 
1. Jednání Koordinačního týmu 
2. Stav LMS Moodle 
3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 
4. Různé 

Kontrola plnění úkolů 
ID  CO  KDO DO KDY STAV 

U 22-2-1 Doc. Hnát projedná s proděkany 
fakult nabízená proctoringová 
řešení a nejdéle do konce dubna 
předá doporučení pro využití 
proctoringu při výuce, popř. 
v přijímacím řízení. 

doc. 
Hnát 

30.4.2023 projednáno 

U 22-2-2 
 

Ing. Duxová provede nastavení soft 
validace pro vysvědčení ze SŠ. 

Ing. 
Duxov
á 

31.3.2023 nastaveno 

U 22-2-3 
 

RIS CI projedná úpravu importu 
publikací do InSIS na základě ID 
uživatele s doc. Sklenákem a IS4U. 

RIS CI 31.5.2023 teprve se bude řešit 

U 22-2-4 
 

RIS CI provede analýzu možností 
vylepšení výběru publikací do CV a 
do akreditací v InSIS. 

RIS CI 31.5.2023 teprve se bude řešit 

U 22-2-5 
 

RIS CI ve spolupráci s PK a OVV 
ověří možnosti využití Kontaktního 
centra v InSIS, popř. ekonomického 
systému, pro elektronický oběh 
karty projektu. 

RIS CI 30.4.2023 probíhá, posunutí 
termínu do 31.5.2023 

 

Jednání Koordinačního týmu 

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o proběhlém jednání Koordinačního týmu ze dne 2.5.2023. Zápis 
z jednání dostali členové ŘV k dispozici.  
Členové ŘV požádali o podrobnosti k nové verzi kontaktního centra (KC) a ke kontrole 
vypisovaných předmětů. 
 



Nové KC: IS4U by mělo v polovině května dokončit přepis modulu Kontaktní centrum v InSIS. Jde o 
přepis zdrojového kódu, datových struktur a úpravu vizuální podoby KC. Z pohledu studenta dojde 
jen k minimálním změnám. Z pohledu referentky by se mělo KC výrazně zjednodušit, jednotlivá 
menu podnětu sloučit do jedné, přehlednější obrazovky. Nové KC bude po dokončení nasazeno do 
InSIS-test, aby se s ním všichni mohli seznámit. Nasazení do ostrého provozu bude po potvrzení ze 
strany školy, nejpozději 1. 7. 2023. 
ŘV rozhodl, že nasazení KC pro uchazeče bude projednáno na speciální schůzce oddělení RIS 
s prorektorem Hnátem a proděkankou Vltavskou. 
 
Kontrola vypisovaných předmětů: Při řešení nasazování povinné MFA se zjistilo, že část předmětů 
vypisovaných jednotlivými fakultami či útvary je neaktuální, tj. na předmětech mají přiřazenou roli 
i osoby, které na VŠE delší dobu nepůsobí, anebo jsou předměty několik let nevyučované (neměly 
žádné zapsané studenty). Část předmětů je z doktorského studia, část z pregraduálního studia, a 
též předměty CŽV. Ing. Pavlíček předal SIFům seznam problematických předmětů a požádal je o 
pročištění skladu předmětů v katalogu InSIS a pravidelné čištění předmětů v obdobích.  
Doc. Hnát si vyžádal zmíněný seznam předmětů. Situaci projedná i na další poradě proděkanů. Ing. 
Pavlíček zašle doc. Hnátovi i seznam předmětů již nakopírovaných do ZS 23/24. 

Závěry a úkoly:  
ŘV se seznámil se zápisem z jednání Koordinačního týmu a nemá připomínky. 
 
U 23-1-1: Ing. Pavlíček uspořádá schůzku s prorektorem Hnátem a proděkankou Vltavskou po 
nasazení nového KC ve věci nasazení KC pro uchazeče. 
U 23-1-2: Ing. Pavlíček zašle doc. Hnátovi seznam problematických předmětů a předmětů v období 
ZS 23/24. 

Stav LMS Moodle 

Ing. Nidl informoval o přechodu na novou verzi Moodle. Odstávka by měla být zhruba pouze 1h. a 

očekává se hladký průběh. Ing. Mach do dalšího jednání ŘV (nebo v dalším měsíčním reportu o 

stavu LMS Moodle) připraví podrobný harmonogram přechodu na novou verzi (co se bude dít a 

kdy). 

Dále byl diskutován import “neučitelů” do Moodle. Objednávku tohoto rozvoje řeší Jakub Vorel v 

rámci požadavku integrace s O365. Ing. Mach ověří termín realizace. 

Ing. Mach informoval o dalším rozvoji Moodle, který projednával Koordinační tým Moodle. ŘV 

rozhodl ve věci financování rozvoje následovně: 

Bod rozvoje Rozhodnutí ŘV 

6045 - Změna pořadí témat nerealizovat 

5993 - Editace kurzu v rámci jedné dlaždice realizovat 

6087 - Připnutí času u testu vyčkat na novou verzi, zda toto již nebude 
zahrnuto přímo v ní 

5903 - Preferované kurzy nerealizovat 

5984 - Plugin mass action block realizovat 

5000 - Název cizojazyčných kurzů nerealizovat 

5629 - Integrace LMS s MS Office365 realizovat 

5893 - Synchronizace kurzů státních zkoušek a 
podobné 

ověřit nejprve přesné zadání a jeho cíl 

Body, které ŘV schválil vystaví Jakub Vorel z CI objednávku. 



Ing. Mach dále informoval, že v rámci NPO C2 se již řeší vypsání výběrového řízení na 

proctoringové řešení. 

Závěry a úkoly:  
U 23-2-1: Ing. Mach připraví podrobný harmonogram přechodu na novou verzi Moodle. 
U 23-2-2: Ing. Mach ověří termín realizace importu neučitelů do Moodle a informuje o něm členy 
ŘV. 

Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 

Ing. Pavlíček informoval o stavu požadavků řešených v rámci NPO. 

• Elektronické podepisování a pečetění pomocí HSM – v InSIS-test nejdéle na konci června, 
od září reálný provoz (termín si stanoví VŠE). 

• Validace dokumentů v přijímacím řízení – nasazeno, návrh udělat v červnu/červenci 

schůzku k vyhodnocení (uspořádá Ing. Pavlíček). Rozbalení souborů ASICe přímo v InSIS 

bude doděláno během května. 

• Elektronické doručování dokumentů a konverzní služba – 5.5. bude schůzka s kvestorem a 

dalšími ohledně napojení studijního systému a spisové služby. 

• Vydávání e-diplomů a elektronických duplikátů – existuje návrh zadání, na kterém se 

shodli VŠE, ČZU a MENDELU. Ing. Pavlíček zašle členům ŘV finální verzi. Zadání následně 

začne analyzovat IS4U. 

• Autorizované konverze dokumentů vč. exportu ZP do národního digitálního archívu – na 

VŠE bude řešen jen vznik speciálního spisu k závěrečné práci (diskutuje se, co vše má ve 

spise být a v jaké struktuře).  

• Správní řád – měl by být nasazen do konce června, vzhledem k rozsahu změn a dopadům 

na procesy ve škole budou nutné další schůzky během léta. 

• Připojení UIS do národního on-line katalogu kurzů (C1) – vznikl pracovní návrh katalogu 

kurzů, ke kterému VŠE posílala připomínky. Dosud nemáme reakci. První export kurzů by 

měl proběhnout už v září 2023. V tomto termínu nelze očekávat export z InSIS, proto 

exportní xml pravděpodobně vytvoříme mimo InSIS. Stále se vede diskuze, jaké kurzy do 

katalogu budeme zasílat. Doc. Hnát požaduje minimálně kurzy vzniklé v rámci cíle A4 NPO. 

• Mikrocertifikáty pro absolventy (C1) – Ing. Pavlíček navrhuje zobecnit řešení na všechna 

osvědčení pro všechny CŽV dle §60 z. o VŠ. Následovala diskuze o podobě vydávaných 

certifikátů a jejich formátu. Ing. Slušová se zapojí do řešení v rámci komunikace se 

zástupci jednotlivých CŽV kurzů a programů. 

• Digitalizace procesů v Ph.D. studiu – OVV a prorektor Lukeš komentovali seznam námětů 

na úpravy InSIS v oblasti doktorského studia vzniklý na MENDELU. Následně budou 

podrobněji řešeny body, kde školy nalezly shodu. Postup bude koordinován s prorektorem 

pro vědu. 

• Platby za kurzy – stále platí termín realizace do září 2023. 

• Digitalizace obhajob ZP a elektronické státnice – probíhá analýza na straně IS4U. 

• Napojení UIS na základní registry – je v řešení. 

• Přihlašování pomocí NIA – za VŠE je většina hotová, nicméně zadání bude nutné doplnit o 

úpravy v oblasti e-přihlášky, kterou požadují jak jiné školy, tak vychází i z požadavků 

schváleného projektu Jednotná digitální brána. 

• Nové jádro spisové služby – IS4U provádí realizaci, termín dokončení je nyní do podzimu 

2023. Před prázdninami chce IS4U realizovat schůzky s jednotlivými školami ohledně 

napojení na spisovou službu. 



• Interní evaluace předchozího vzdělávání – ověřování zahraničního SŠ vzdělání v přijímacím 

řízení – vznikla analýza, nacenění je 130h. na školu, když se zapojí ČZU, MENDELU i VŠE. V 

rámci diskuze padly argumenty, proč by bylo vhodné ověření provádět raději přes InSIS. 

• Projektové centrum – VŠE se rozhodla k požadavku nepřipojit. 

• Manažerské výstupy v portálech – jedná se o podnět MENDELU, zřejmě zahrnuje i nový 

portál pro proděkana pro studium a různé manažerské sestavy. Čekáme na konkrétní 

návrh úprav, ke kterému bychom se mohli vyjádřit. 

Závěry a úkoly: 
U 23-3-1: Ing. Pavlíček zašle členům ŘV finální verzi návrhu na vydávání e-diplomů a duplikátů e-

diplomů. 

Různé 

• Proběhla diskuze k problematice dvou běhů registrací na vedlejší specializace v jednom 

období. Doc. Hnát požádal Ing. Slušovou aby prověřila, které vedlejší specializace využívají 

výběrová řízení. 

• Ing. Mach informoval, že se řeší import zkouškových otázek z InSIS do Moodle, ale situace 

je složitá (v InSIS mnoho typů otázek). Import zkusí ověřit na kurzu Halky Čapkové a 

následně se vyhodnotí přínosy či nevýhody přechodu do Moodle. 

• Výstupy z NPO C2 by měly být předávány přes CI a ŘV InSIS. 

Závěry a úkoly: 
U 23-4-1: Ing. Slušová prověří, které VS používají výběrová řízení v InSIS. 

Další jednání ŘV  
Další jednání ŘV proběhne 13.6. 2023. Ing. Nidl rozešle pozvánky. 

Nové úkoly 
ID  CO  KDO  DO KDY  

U 23-1-1 Ing. Pavlíček uspořádá schůzku s prorektorem Hnátem a 
proděkankou Vltavskou po nasazení nového KC ve věci 
nasazení KC pro uchazeče. 

Ing. 
Pavlíček 

31.5.2023 

U 23-1-2 
 

Ing. Pavlíček zašle doc. Hnátovi seznam problematických 
předmětů a předmětů v období ZS 23/24. 

Ing. 
Pavlíček 

5.5.2023 

U 23-2-1 
 

Ing. Mach připraví podrobný harmonogram přechodu na 
novou verzi Moodle. 

Ing. 
Mach 

13.6.2023 

U 23-2-2 Ing. Mach ověří termín realizace importu neučitelů do 
Moodle a informuje o něm členy ŘV. 

Ing. 
Mach 

12.5.2023 

U 23-3-1 
 

Ing. Pavlíček zašle členům ŘV finální verzi návrhu na 
vydávání e-diplomů a duplikátu diplomů. 

Ing. 
Pavlíček 

5.5.2023 

U 23-4-1 
 

Ing. Slušová prověří, které VS používají výběrová řízení v 
InSIS. 

Ing. 
Slušová 

12.5.2023 
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