Zapis z 23. RV InSIS

Datum schlizky: 4.5. 2023
Pfitomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnat, PhD., Ing. Lubos Pavlicek, Ing. Kristyna VlItavska,
Ph.D., Ing. Jifi Mach, Ing. Daniela Slusova

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvdlil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda
1. Jednani Koordinaéniho tymu
2. Stav LMS Moodle
3. Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO
4. Rlzné

Yo o

Kontrola plnéni ukolu

ID co KDO DO KDY STAV
U22-2-1  Doc. Hnat projedna s prodékany doc. 30.4.2023 projedndno
fakult nabizena proctoringova Hnat

feSeni a nejdéle do konce dubna
predd doporuceni pro vyuziti
proctoringu pfi vyuce, popft.

v pfijimacim fizeni.

U 22-2-2 Ing. Duxova provede nastaveni soft  Ing. 31.3.2023 nastaveno
validace pro vysvédéeni ze SS. Duxov
a
U22-2-3 RIS Cl projednd Upravu importu RISCI  31.5.2023 teprve se bude resit

publikaci do InSIS na zakladé ID
uZivatele s doc. Sklendkem a IS4U.
U 22-2-4 RIS Cl provede analyzu moznosti RISCI  31.5.2023 teprve se bude fesit
vylepseni vybéru publikaci do CV a
do akreditaci v InSIS.

U22-2-5 RIS Cl ve spoluprdci s PKa OVV RISCI  30.4.2023 probihd, posunuti
oveéri moznosti vyuZiti Kontaktniho terminu do 31.5.2023
centra v InSIS, popf. ekonomického
systému, pro elektronicky obéh
karty projektu.

Jednani Koordinac¢niho tymu

Ing. Pavli¢ek informoval ¢leny RV o probéhlém jednani Koordinaéniho tymu ze dne 2.5.2023. Zapis
z jednani dostali ¢lenové RV k dispozici.

Clenové RV pozadali o podrobnosti k nové verzi kontaktniho centra (KC) a ke kontrole
vypisovanych predmétu.




Nové KC: 1S4U by mélo v poloviné kvétna dokoncit prepis modulu Kontaktni centrum v InSIS. Jde o
prepis zdrojového kédu, datovych struktur a Upravu vizudlni podoby KC. Z pohledu studenta dojde
jen k minimalnim zménam. Z pohledu referentky by se mélo KC vyrazné zjednodusit, jednotliva
menu podnétu sloucit do jedné, prehlednéjsi obrazovky. Nové KC bude po dokonéeni nasazeno do
InSIS-test, aby se s nim vSichni mohli sezndmit. Nasazeni do ostrého provozu bude po potvrzeni ze
strany Skoly, nejpozdéji 1. 7. 2023.

RV rozhodl, 7e nasazeni KC pro uchaze&e bude projednano na specialni schiizce oddéleni RIS

s prorektorem Hnatem a prodékankou VItavskou.

Kontrola vypisovanych predmétl: Pri feSeni nasazovani povinné MFA se zjistilo, Ze ¢ast predmétl
vypisovanych jednotlivymi fakultami ¢i Utvary je neaktualni, tj. na predmétech maji pfitazenou roli
i osoby, které na VSE deli dobu neptisobi, anebo jsou predméty nékolik let nevyu¢ované (nemély
74dné zapsané studenty). Cast predmét( je z doktorského studia, ¢ast z pregraduélniho studia, a
té7 predméty CZV. Ing. Pavlicek predal SIFiim seznam problematickych predmétii a pozadal je o
procisténi skladu pfedmét( v katalogu InSIS a pravidelné cisténi pfedmétl v obdobich.

Doc. Hnat si vyzadal zminény seznam predmeét(. Situaci projedna i na dalsi poradé prodékan. Ing.
Pavli¢ek zasle doc. Hnatovi i seznam predmétu jiz nakopirovanych do ZS 23/24.

Zavéry a ukoly:
RV se seznamil se zapisem z jednani Koordina¢niho tymu a nema pfipominky.

U 23-1-1: Ing. Pavlicek usporada schlzku s prorektorem Hnatem a prodékankou VItavskou po
nasazeni nového KC ve véci nasazeni KC pro uchazece.

U 23-1-2: Ing. Pavlicek zasle doc. Hndatovi seznam problematickych predmétl a predmétl v obdobi
7S 23/24.

Stav LMS Moodle

Ing. Nidl informoval o pfechodu na novou verzi Moodle. Odstavka by méla byt zhruba pouze 1h. a
ocekava se hladky prabéh. Ing. Mach do daliiho jednani RV (nebo v dal§im mésiénim reportu o
stavu LMS Moodle) pripravi podrobny harmonogram pfechodu na novou verzi (co se bude dit a
kdy).

Daéle byl diskutovan import “neucitel” do Moodle. Objednavku tohoto rozvoje fesi Jakub Vorel v
ramci pozadavku integrace s 0365. Ing. Mach ovéfi termin realizace.

Ing. Mach informoval o dal$im rozvoji Moodle, ktery projednaval Koordinaéni tym Moodle. RV
rozhodl ve véci financovani rozvoje nasledovné:

Bod rozvoje Rozhodnuti RV

6045 - Zména poradi témat nerealizovat

5993 - Editace kurzu v ramci jedné dlazdice realizovat

6087 - Pfipnuti ¢asu u testu vyckat na novou verzi, zda toto jiz nebude

zahrnuto pfimo v ni

5903 - Preferované kurzy nerealizovat

5984 - Plugin mass action block realizovat

5000 - Nazev cizojazy¢nych kurz nerealizovat

5629 - Integrace LMS s MS Office365 realizovat

5893 - Synchronizace kurzl statnich zkousek a | ovéfit nejprve presné zadani a jeho cil
podobné

Body, které RV schvalil vystavi Jakub Vorel z Cl objedndavku.




Ing. Mach ddle informoval, Ze v rdmci NPO C2 se jiz fesSi vypsani vybérového fizeni na
proctoringové reseni.

Zavéry a ukoly:
U 23-2-1: Ing. Mach pfipravi podrobny harmonogram ptechodu na novou verzi Moodle.
U 23-2-2: Ing. Mach ovéfi termin realizace importu neuciteld do Moodle a informuje o ném cleny

RV.

Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO

Ing. Pavli¢ek informoval o stavu pozadavk( fesenych v rdmci NPO.

Elektronické podepisovani a peceténi pomoci HSM — v InSIS-test nejdéle na konci Cervna,
od zafi redlny provoz (termin si stanovi VSE).

Validace dokumentt v pfijimacim Fizeni — nasazeno, navrh udélat v ¢ervnu/éervenci
schizku k vyhodnoceni (usporada Ing. Pavlicek). Rozbaleni soubor(i ASICe pfimo v InSIS
bude dodélano béhem kvétna.

Elektronické dorucovani dokument( a konverzni sluzba — 5.5. bude schlizka s kvestorem a
dal$imi ohledné napojeni studijniho systému a spisové sluzby.

Vydavani e-diplom( a elektronickych duplikati — existuje navrh zadani, na kterém se
shodli VSE, CZU a MENDELU. Ing. Pavli¢ek zasle ¢lentim RV finaIni verzi. Zadani nasledné
zacCne analyzovat IS4U.

Autorizované konverze dokument( v¢. exportu ZP do narodniho digitalniho archivu — na
VSE bude fe$en jen vznik specialniho spisu k zavéreéné praci (diskutuje se, co vie ma ve
spise byt a v jaké strukture).

Spravni rad — mél by byt nasazen do konce ¢ervna, vzhledem k rozsahu zmén a dopadim
na procesy ve Skole budou nutné dalsi schlizky béhem léta.

Ptipojeni UIS do narodniho on-line katalogu kurz( (C1) — vznikl pracovni navrh katalogu
kurzd, ke kterému VSE posilala pfipominky. Dosud nemame reakci. Prvni export kurzél by
mél probéhnout uz v zari 2023. V tomto terminu nelze o¢ekdvat export z InSIS, proto
exportni xml pravdépodobné vytvofime mimo InSIS. Stale se vede diskuze, jaké kurzy do
katalogu budeme zasilat. Doc. Hnat poZaduje minimalné kurzy vzniklé v rdmci cile A4 NPO.
Mikrocertifikaty pro absolventy (C1) — Ing. Pavli¢ek navrhuje zobecnit feseni na viechna
osvédéeni pro véechny CZV dle §60 z. o VS. Nasledovala diskuze o podobé vydavanych
certifikat( a jejich formatu. Ing. Slusova se zapoji do feseni v ramci komunikace se
zastupci jednotlivych CZV kurzd a programd.

Digitalizace procest v Ph.D. studiu — OVV a prorektor Luke$s komentovali seznam namétd
na upravy InSIS v oblasti doktorského studia vznikly na MENDELU. Nasledné budou
podrobnéji feseny body, kde skoly nalezly shodu. Postup bude koordinovan s prorektorem
pro védu.

Platby za kurzy — stale plati termin realizace do zati 2023.

Digitalizace obhajob ZP a elektronické statnice — probiha analyza na strané 1S4U.
Napojeni UIS na zdkladni registry — je v feseni.

PFihlagovani pomoci NIA — za VSE je vétsina hotova, nicméné zadani bude nutné doplnit o
Upravy v oblasti e-pfihlasky, kterou pozaduiji jak jiné skoly, tak vychazi i z poZadavki
schvaleného projektu Jednotnad digitalni brana.

Nové jadro spisové sluzby — 1S4U provadi realizaci, termin dokonceni je nyni do podzimu
2023. Pred prazdninami chce IS4U realizovat schlizky s jednotlivymi Skolami ohledné
napojeni na spisovou sluzbu.




Interni evaluace predchoziho vzdélavani — ovéiovéni zahrani¢niho SS vzdélani v pfijimacim
Fizeni — vznikla analyza, nacenéni je 130h. na $kolu, kdy? se zapoji CZU, MENDELU i VSE. V
ramci diskuze padly argumenty, proc¢ by bylo vhodné ovéreni provadét radéji pres InSIS.
Projektové centrum — VSE se rozhodla k poZzadavku nepFipojit.

Manazerské vystupy v portdlech — jedna se o podnét MENDELU, zfejmé zahrnuje i novy
portal pro prodékana pro studium a rizné manazerské sestavy. Cekdme na konkrétni
navrh dprav, ke kterému bychom se mohli vyjadrit.

Zavéry a ukoly:
U 23-3-1: Ing. Pavli¢ek zale ¢lentim RV finalni verzi ndvrhu na vydavani e-diplom( a duplikatd e-

diplomu.

Rlzné

Probéhla diskuze k problematice dvou béh( registraci na vedlejsi specializace v jednom
obdobi. Doc. Hnat poZadal Ing. SluSovou aby provéfila, které vedlejsi specializace vyuzivaji
vybérova fizeni.

Ing. Mach informoval, Ze se fesi import zkouskovych otazek z InSIS do Moodle, ale situace
je sloZita (v InSIS mnoho typl otazek). Import zkusi ovéFit na kurzu Halky Capkové a
nasledné se vyhodnoti pfinosy ¢i nevyhody prechodu do Moodle.

Vystupy z NPO C2 by mély byt predavany pres Cl a RV InSIS.

Zavéry a ukoly:
U 23-4-1: Ing. SluSova provéfi, které VS pouzivaji vybérova fizeni v InSIS.

Dalsi jednani RV
Dalsi jednani RV probéhne 13.6. 2023. Ing. Nidl rozesle pozvanky.

Nové ukoly

ID co KDO DO KDY
U23-1-1 Ing. Pavli¢ek usporada schlizku s prorektorem Hnatem a Ing. 31.5.2023
prodékankou Vltavskou po nasazeni nového KC ve véci Pavlicek

nasazeni KC pro uchazece.

U 23-1-2  Ing. Pavli¢ek zasle doc. Hnatovi seznam problematickych Ing. 5.5.2023
predmét a predmétli v obdobi ZS 23/24. Pavlicek

U 23-2-1  Ing. Mach pfipravi podrobny harmonogram prechodu na Ing. 13.6.2023
novou verzi Moodle. Mach

U 23-2-2  Ing. Mach ovéfi termin realizace importu neucitell do Ing. 12.5.2023
Moodle a informuje o ném ¢leny RV. Mach

U23-3-1  Ing. Pavli¢ek zasle ¢lenm RV finalIni verzi navrhu na Ing. 5.5.2023
vydavani e-diplom( a duplikatu diploma. Pavlicek

U 23-4-1  Ing. Slusova provéri, které VS pouZivaji vybérova fizeni v Ing. 12.5.2023

InSIS. Slusova
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