Zapis z 29. RV InSIS

Datum schiizky: 27. 3. 2024

Pritomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnat, PhD. (PH), Ing. Lubos Pavli¢ek (LP), Ing.

Kristyna Vltavskd, Ph.D. (KV), Ing. Ing. Jifi Mach (JM)

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvdlil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda
1. Informace z Koordinac¢niho tymu InSIS
2. Rozvoj LMS Moodle
3. Stav plnéni vystuptd NPO
4. RUzné

Kontrola plnéni ukold

ID co KDO

26-1-3 Vytvofit ndvrh dodatku ke smlouvé ~ MN
s 1S4U.

26-1-4 Upravit registr ¢innosti. LP

26-1-5 Otestovat rozsifeni na evidenci RIS
souhlast v KC. Cl

26-1-6 Analyza moZnosti evidence osobse RIS a
specifickymi potfebami v InSIS. Csp

27-1-1 JM navrhne proces ziskdvani a IM +
zverejiiovani fotografii v InSIS dle Cl
praxe na CZU. Déle vytvofi navrhy
Uprav smérnic tykajici se dané
problematiky.

27-3-1 PH svolda schlzku s CTVS stran PH
vytvoreni metodiky vyuzivani
placenych pfredméta CTSV.

28-1-1 Proctoring v Moodle — JM ve IM +
spolupraci s PH pfipravi testovaci PH
scénar. PH probere mozZnosti
testovani studenty s prodékany na
nasledujici schlizce.

28-3-1 Cl s IS4U provede analyzu moznosti | Cl

odstranovani priloh oznacenych

DO KDY
31.5.2024

31.5.2023

termin
bude urcéen
pozdéji
28.2.2023

30.4.2024

30.6.2024

30.4.2024

30.5.2024

STAV

Termin posunut do konce
kvétna.

Termin posunut do
31.5.2024

Probéhla schiizka s p.
Ctiborem, kterého
prezentované reseni
zaujalo. Nyni se fesi
detaily pofizeni modulu
do InSIS.

Splnéno. Navrh projde do
15.4. interni oponenturou
¢lend RV a do 30.4. bude
ziskano vyjadreni DPO.

Jednani s CTVS probihaji.
Metodika bude
projednanaina PV aKR.
Termin posunut do
30.6.2024.

Probiha. Termin posunut
na 30.4.2024.



jako zvlastni kategorie osobnich
udaja z KC.

28-3-2 Cl pozada DPO o stanovisko k Cl 30.4.2024 Pfipraven podkladovy
moznostem evidence studentl se material. Bude predano
specifickymi potfebami v InSIS. DPO. Termin posunut na

30.4.2024. Detailnéjsi
informace jsou uvedeny v
Casti Rlizné tohoto
zapisu.

1. Informace z Koordinacniho tymu InSIS

RV byl informovan o probéhlych jednanich Koordinaéniho tymu InSIS, které probéhly 20.2. a 26.3.
formou zapis0.

Zavéry a ukoly:

2. Stav LMS Moodle

e JM informoval ¢leny RV o podnétu doc. Kubalka na zprovoznéni modulu na evidenci
dochazky v Moodle. Podnét bude dofesen na KT Moodle.

e JM dale informoval o probihajicim testovani proctoringového feseni od PragoData, které
by mélo byt dokonceno 30.4.2024. K testovani je pouZivana testovaci instalace Moodle.
Dale probiha ve spolupraci s PH testovani napojeni na Turnitin.

e JM dale informoval, Ze s pomoci LP probéhl Uspésné export testovych otazek z InSIS do
Moodle.

e JM v dalSim mési¢nim reportu o stavu LMS uvede detailni stav vSech resenych pozadavki
na rozvoj LMS.

Zavéry a ukoly:

3. Stav plnéni vystupt v NPO

e LPinformoval o pokracujicich pracich v cili C1. Dale informoval o Zadosti o prodlouzeni
terminu splnéni vystupt do 30.9.2024 z diivodu zpoZdéni praci v pracovnich skupinach 6 a
7, tedy napojeni na spolecny katalog kurz(i a systém na ovérovani mikrocertifikat(.
Ocekava se schvaleni tohoto prodlouzeni.

e Kcili C3 LP uvedl, Ze také bylo zazadano o prodlouZeni, ale tentokrat do 31.12.2024. | v
tomto pripadé ocekdvame schvaleni prodlouZeni.
VSE zazadala o prodlouzeni u vystup(:
o Rozsiteni modulu na diplomy o podporu vydavani e-diplom( (stejnopisy) a
vydavani elektronickych duplikatl diplom(
o Modul pro napojeni na zakladni registry
o Modul pro podporu datovych schranek (zadavani, doru¢ovani, zpracovani
dorucenek)
o Zprava zhodnocujici implementaci planu, naplnéni cild a aktualizovany nasledny
pldn rozvoje anebo plan udrZitelnosti v€. popisu naslednych ¢innosti a rozvoje
minimalné na obdobi 5 let po ukonéeni feSeni projektu.




o Posouzeni ptedchoziho vzdélani ve studijnim systému — do zac¢atku pfijimaciho
fizeni v listopadu.

e LP dale informoval, Ze tento tyden by mélo byt nasazeno peceténi v InSIS. V pribéhu
dubna pak bude nasazena konfiguracni aplikace, ve které budou Skoly moci nastavit, kdo
je opravnéna osoba k podepisovani konkrétnich dokumentl. Po nastaveni jiz bude mozné
vyuzivat el. podepisovani v InSIS pfes podpisovou knihu.

e JM informoval, Ze vystupy v NPO C2 budou splnény dle harmonogramu k 30.6.2024.

Zavéry a ukoly:

4. RUzné

e PHinformoval o probéhlém jednani s IS4U ohledné rozvoje akreditaéniho modulu, kde
byly vyjasnény pozadavky VSE.

e PHinformoval o jednani k vystupdm v NPO C1, v ramci kterého vznika fad CZV.

e PHinformoval, Ze v rdmci centralizace evidence programu dojde od 1. 4. 2024 k prevedeni
prav na zakladani a editaci program z fakultnich integratord pouze na CSI.

e Nasazeni evidence specifickych potfeb studentl do InSIS bude probihat v nasledujicich
krocich:
— v nejblizSich dnech bude zamér konzultovdn s DPO
— navrhy na rozsiteni od p. Ctibora budou v pribéhu dubna zadany k analyze do HD
— TteSeni ve stavajici podobé (tak, jak jej provozuje Mendelu + pfipadnd rozsireni,
ktera by se stihla zrealizovat) bude spusténo k testovani na zacatku prazdnin
— dalsi rozsifeni budou pridavana s ohledem na jejich nacenéni po analyze od 1S4U

Zavéry a ukoly:

Dalsi jednani RV
Dalii jednani RV prob&hne 9.5. 2024 ve 13:30 v SB M10 &i pfes MS Teams. MN rozesle pozvanky.



