Zapis z 20. RV InSIS

Datum schiizky: 1. 12. 2022
Pfitomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnat, PhD., Ing. Lubos Pavlicek, Ing. Kristyna VItavska,
Ph.D., Ing. Daniela Slusova, Ing. Jifi Mach

Zapsala: |
Schvalil: |
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Pfipravit analyzu k U3 Elektronické
dorucovani dokumentu a konverzni
sluzba.

Oddéleni RIS Cl pripravi do konce zafi
zadani pro 1S4U na evidenci a zvefejiiovani
poctu vedenych zavérecnych praci ve
studijnim systému.

KDO
RIS CI

RIS CI

Ing. VItavska povéri Ing. Vondru Ing.
vytvorenim studie modernich trend Vltavska
v oblasti UX vhodnych pro aplikaci v e-

prihlasce.

Ing. Nidl probere s kvestorem pravni Ing. Nidl
posouzeni povinného ziskavani fotografie

od studentl a povinnost zajistit si ID kartu

od advokatni kancelare AK Krejci.

Ing. Pavlicek zasle fakultdm seznam Ing.
studentd, ktefi v InSIS nemaji vloZenou Pavlicek
fotografii a ktefi nemaji vydanou ID kartu,

aby je mohli cilené oslovit.

Ing. Pavli¢ek zasle analyzu PRAV VSE a Ing.
zahrne analyzu do bod( jednani fidicimu  Pavli¢ek

tymu NPO.

Ing. Pavlic¢ek zasle doc. Hnatovi podklady k Ing.
povinnosti vytvaret od 1.1.2025 vSechny Pavli¢ek
dokumenty v el. podobé.

RIS provéri moznosti Upravy nabidky RIS CI
pracovist ve formulafi pro zadani

zavérecné prace.

Ing. Mach zasle doc. Hnatovi navod na Ing.
vypnuti notifikaci o novém prispévku ve  Mach

féru v Moodle.

DO KDY STAV

30.9.2022 Zadano v obecné roviné do
HD, detaily feseni se
konzultuji s 1S4U.

30.9.2022 Probiha vyporadani
pfipominek k ndvrhu.

30.10.20221Ing. Vondra predal prvni
vystupy doc. Hnatovi,
nasledné bude konzultovat
naleZitosti e-prihlasky s RIS
Cl.

30.11.2022Ing. Nidl obdrzZel stanovisko
pravniho oddéleni VSE,
které sdilel s ¢leny RV.

15.11.2022Termin posunut do 16.12.

15.11.2022Termin posunut do 16.12.

30.10.2022Zaslano. Dlsledkem je
Skoleni na spisovou sluzbu
konané 2.12.2022.

15.11.2022Zadano k analyze
dodavateli.

15.11.2022Termin posunut do 16.12.



1. Zavedeni multifaktorové autentizace do InSIS a 0365

Ing. Pavli¢ek informoval ¢leny RV o navrhu na zavedeni multifaktorové autentizace do InSIS a 0365
(v€etné Moodle) pro vétsinu uzivatel(. Podrobny navrh, véetné harmonogramu, nasazeni byl
soucasti podkladd pro jednani RV.

Zavéry a ukoly:

RV doporuduje realizovat nasazeni multifaktorové autentizace v plném rozsahu popisovaném

v dodaném dokumentu.

2. Stav reseni NPO

Ing. Pavlicek prezentoval stav feseni vybranych cild NPO tykajicich se rozvoje InSIS a stav pInéni

dil¢ich Ukol(l. Detailnéji byly diskutovany nasledujici body:

e U1 Elektronické podepisovani a peceténi pomoci HSM — ukol je tésné pred dokoncenim. Nyni
jsou v helpdesku diskutovany detaily rfeseni jako umisténi QR kddu pro ovéreni dokumentu
nebo technické rfeSeni podpisu v zastoupeni.

e U2 Validace dokument v pfijimacim fizeni — bylo uptesnéno, Ze v InSIS pljde nastavit, jaké
dokumenty dokladané v PR se budou validovat a jaké ne.

e U22 Interni evaluace pfedchoziho vzdélani — novy bod v NPO od CZU, u nas fe$eno pomoci
edu.vse.cz. Navrh CZU je evidovat proces ovéreni v InSIS, véetné realizace platby. Vyhodou je
uloZeni vSech dolozenych podkladi v InSIS a ve-spisu studenta, eliminace zasilani podkladu
e-mailem. Na analyze se bude podilet Ing. Jan Mach, Ph.D.

e U23 Projektové centrum — pGvodni navrh CZU, ktery v NPO Fe$i Mendelu. Jedna se o
obecnéjsi reseni evidence vsech projektl osoby v InSIS. Navrh rfeseni byl zaslan na OVV a PK.
Obé pracovisté se vyjadfila, Ze vyvoj budou sledovat a Ucastnit se dalSich jednani.

e U24 Manazerské vystupy v portalech — na VSE je ¢aste¢né fe$eno v CRP 2022 jako nové
agendy do Portalu vedouciho a Portalu garanta programu. Zadani VSE byla poskytnuta CZU i
Mendelu.

Diskuze: Probéhla diskuze ke schvalovani zadani ZP a k nutnosti podepisovani posudk( u
externich oponentd, ktefi je vyplnuji v InSIS pouze pomoci zaslaného odkazu (tj. bez nutnosti
prihlaseni).

Ing. Mach informoval ¢leny RV o stavu a terminech schvalovani poZadavka tykajicich se NPO na CZU.

Ing. Mach podal report o stavu ve specifickém cili C2, kde se nyni zpracovavaji doslé dotazniky od
VVS. Na zacatku Unora se bude vyhodnoceni prezentovat. Procesni model, ktery vytvofil Ing. Jan
Mach, Ph.D. je nyni v pfipominkovani na ostatnich VVS. V oblasti proctoringu doslo k osloveni
potencialnich dodavatell, ktefi budou Skolam predstavovat sva reseni.

Ing. Mach pozadal doc. Hnata o distribuci dotazniku, ktery obdrzel od skupiny 1 v C2, pedagoglim na
VSE. Termin vyplnéni dotazniku je do 20.12.22. Doc. Hnét dotaznik rozesle pedagoglim zapojenym
do LMS aktivit na VSE.

Zavéry a ukoly:
U2-1: Ing. Mach za$le doc. Hnatovi dotaznik, ktery doc. Hnat roze$le vybranym pedagogtim na VSE.

3. Stav planu rozvoje InSIS

Ing. Pavli¢ek uved|, 7e od posledniho jednani RV nedolo k Z4dnym zdsadnim zménam v Planu
rozvoje a zmén InSIS, mnoho bodU je ale tésné pred dokonéenim. Podrobnosti k nékterym bodim
prezentovala Ing. Duxova. Detaily byly také feseny na jednani Koordinacniho tymu, z néhoz ¢lenové
RV obdrzeli zapis. Stav jednotlivych poZadavk{ je zaktualizovan v podkladovém dokumentu Plén




rozvoje a zmén InSIS 2022.

Zavéry a ukoly: RV vzal stav jednotlivych ukol na védomi a nema zadné pfipominky.

4. RUzné

e Mezi jednanimi RV probéhlo hlasovani per rollam o bodech:
1. Pfidéleni superprava pro InSIS test prorektorovi pro pedagogickou ¢innost a fizeni kvality,
prodékandm pro studium na jednotlivych fakultach VSE a studijnim referentkam.
2. Prostiednictvim grémia prodékan(l pro studium doc. Hnat zajisti, aby fakulty dodaly
jmenny seznam pro schvalené pozice, kterym bude superpravo pro InSIS test pfidéleno.
Ctyfi ¢lenové RV hlasovali pro pfidéleni superprava. Jedna ¢lenka nehlasovala. Superpravo
bude dle ndvrhu v InSIS-test zfizeno.
e Akreditace — ¢lenové RV diskutovali o dal$im rozvoji modulu Akreditace v InSIS. Ze
soucasného vyuzivani prevazuje spokojenost, FMV sepisuje postiehy, které by bylo potifeba
v modulu jesté doresit.
RV doporuduje schvalit rozpoget na dal$i rozvoj akreditaéniho modulu dany zménou
pozadavkld NAU a setrvat v pouzivani tohoto modulu v InSIS. Cl s I1S4U projedna nacernovani
dalSich zmén akreditacniho modulu.
Doc. Hnat poukazal na problematiku chybéjicich projekt a publikaci v InSIS. RIS provéri
moznosti doplnéni téchto informaci do akredita¢niho modulu.
e Editace rezervaci v InSIS — poZadavek je jiz zadany v HD IS4U, ale termin realizace je aZ k
31.3. RIS zkusi poptat zkraceni terminu realizace.

Zavéry a ukoly:

U 4-1: RIS po dodani jmenného seznamu zada dodavateli InSIS nasazeni superprava do InSIS-test pro
vybrané osoby.

U 4-2: Cl projedna s IS4U dalsi rozvoj akreditacniho modulu a jeho financovani.

U 4-3: RIS CI provéfi moznosti doplnéni projektl a publikaci do akreditaéniho modulu v InSIS.

U 4-4: RIS Cl popta moznost uspiSeni realizace u pozadavku na editaci rezervaci mistnosti.

Dalsi jednani RV
Dalsi jednani RV probéhne 24. 2. 2022 od 13h. online. Ing. Nidl rozesle pozvanky.

Nové ukoly

ID co KDO DO KDY

U 20-2-1 Ing. Mach zasle doc. Hnatovi dotaznik, ktery doc. Hnat Ing. Mach, 5.12.2022
roze$le vybranym pedagogim na VSE. doc. Hnat

U 20-4-1 RIS po dodani jmenného seznamu zada dodavateli InSIS RIS CI 15.12.2022
nasazeni superprdva do InSIS-test pro vybrané osoby.

U 20-4-2 Cl projedna s I1S4U dalsi rozvoj akreditacniho modulu a jeho ClI 31.12.2022
financovani.

U 20-4-3 RIS Cl provéri moznosti doplnéni projektl a publikaci do RIS CI 31.12.2022
akredita¢niho modulu v InSIS.

U 20-4-4 RIS Cl poptd moznost uspiSeni realizace u pozadavku na RIS CI 2.12.2022

editaci rezervaci mistnosti.
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