
Zápis z 24. ŘV InSIS 
 
Datum schůzky: 13. 6. 2023 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, 
Ph.D., Ing. Jiří Mach, Ing. Daniela Slušová 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová 
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA 

Agenda 
1.  Stav LMS Moodle 
2.  Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 
3.  Různé 

Kontrola plnění úkolů 
ID  CO  KDO DO KDY STAV 

U 22-2-3  RIS CI projedná úpravu importu 
publikací do InSIS na základě ID 
uživatele s doc. Sklenákem a IS4U.  

RIS CI 31.5.2023 Posutí řešení na léto. 

U 22-2-4  RIS CI provede analýzu možností 
vylepšení výběru publikací do CV a 
do akreditací v InSIS.  

RIS CI 31.5.2023 Posutí řešení na léto. 

U 22-2-5  RIS CI ve spolupráci s PK a OVV 
ověří možnosti využití Kontaktního 
centra v InSIS, popř. ekonomického 
systému, pro elektronický oběh 
karty projektu.  

RIS CI 31.5.2023 Probíhá. 

U 23-1-1  Ing. Pavlíček uspořádá schůzku s 
prorektorem Hnátem a 
proděkankou Vltavskou po 
nasazení nového KC ve věci 
nasazení KC pro uchazeče.  

Ing. 
Pavlíče
k 

31.5.2023 Nastavení dořeší Ing. 
Duxová s doc. Hnátem 
po stabilizaci nového 
KC. 

U 23-1-2  Ing. Pavlíček zašle doc. Hnátovi 
seznam problematických předmětů 
a předmětů v období ZS 23/24.  

Ing. 
Pavlíče
k  

5.5.2023  Zasláno. 

U 23-2-1  Ing. Mach připraví podrobný 
harmonogram přechodu na novou 
verzi Moodle.  

Ing. 
Mach  

13.6.2023  Harmonogram byl 
vytvořen a zaslán. 

U 23-2-2  Ing. Mach ověří termín realizace 
importu neučitelů do Moodle a 
informuje o něm členy ŘV.  

Ing. 
Mach  

12.5.2023  
 

Prověřeno. Import 
proběhne v průběhu 
června 2023. 

U 23-3-1  Ing. Pavlíček zašle členům ŘV 
finální verzi návrhu na vydávání e-
diplomů a duplikátu diplomů. 

Ing. 
Pavlíče
k  

5.5.2023  Zasláno. 

U 23-4-1  Ing. Slušová prověří, které VS 
používají výběrová řízení v InSIS.  

Ing. 
Slušov
á  

12.5.2023  Dořešeno s pomocí 
informací z InSIS DB. 

 



Stav LMS Moodle 
•  Ing. Mach informoval členy ŘV o stavu provozu LMS Moodle a o harmonogramu a aktivitách 

plánovaného přechodu na Moodle verzi 4.1. Součástí zápisu je návrh textu webové stránky 
informující o odstávce Moodle k připomínkování a doplnění AJ verze. 

•  Ing. Mach informoval, že během 14 dnů by mělo být zrealizováno přidání nepedagogů do LMS 
Moodle. Bude otestováno ještě na aktuální verzi. 

•   Ing. Mach zajistí ve spolupráci s Ing. Duxovou informaci o přechodu na novou verzi Moodle a 
plánované odstávce i do InSIS. 

Závěry a úkoly: 
U 24-1-1 Ing. Mach zajistí informování uživatelů o odstávce Moodle a přechodu na novou verzi. 

Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2 02 3 a NPO 
•  Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o stavu čerpání finančních prostředků z NPO. Členové ŘV 

obdrželi před jednáním podrobnou tabulku s přehledem čerpání a zbývajících prostředků. 
Doc. Hnát připomněl změnu ve financování. Ing. Pavlíček ověří s Tomášem Mojžíšem z PK 
zpracování této změny. 

•  Ing. Pavlíček informoval o požadavcích, které jsou nabízené ke schválení rozpočtu. 
Členové ŘV rozhodli o schválení rozpočtů následovně: 

o  Analýza integrace s hlavní spisovou službou – ŘV jednomyslně schvaluje. 
o  Podání v KC za uchazeče – ŘV jednomyslně schvaluje. 
o  Posouzení předchozího vzdělání ("interní evaluace") – ŘV jednomyslně schvaluje. 
o  Návrh evidence SZ (elektronické státnice) – ŘV jednomyslně schvaluje. 
o  EWP LA (nová aplikace LA pro přijíždějící a vyjíždějící studenty) – ŘV jednomyslně 

schvaluje za předpokladu zapojení alespoň 2 VVŠ. 
o  Podpora PDF/A – ŘV jednomyslně schvaluje. 

•  Ing. Pavlíček informoval o aktuálním stavu Plánu rozvoje a změn InSIS včetně požadavků v 
NPO. Ing. Duxová okomentovala počáteční potíže související s nasazením nové verze 
Kontaktního centra, které ale dodavatel již téměř všechny vyřešil. 

•  Ing. Pavlíček uvedl, že některé zejm. ceníkové body (tzn. již hotové a připravené 
k nasazení) z Plánu dosud nebyly zadány k realizaci, neboť bylo finančně výhodnější počkat 
na novou servisní smlouvu platící od 1.6.2023. Tyto požadavky tak začnou být zadávány 
v průběhu letošního léta. 

 

•  Doc. Hnát se dotázal na stav požadavku k automatickému vyhodnocení splnění studia. Ing. 
Duxová uvedla aktuální stav. Požadavek bude dořešen ve spolupráci s doc. Hnátem a 
posléze zadán do helpdesku IS4U. 

•  Ing. Pavlíček na žádost informoval o stavu řešení mikrocertifikátů v InSIS. Následovala 
diskuze o pojetí mikrocertifikátu, zda zahrnovat i obory nebo ne. Doc. Hnát informoval o 
plánované schůzky k CŽV, která by se měla konat příští týden a na které by některé body 
měly být vyjasněny. Ing. Duxová prověří možnosti tisku výstupních dokumentů u 
kurzových studií. 

 

Závěry a úkoly: 
U 24-2-1: Ing. Pavlíček prověří realizaci převodu finančních prostředků do C3 NPO. 
U 24-2-2: Ing. Duxová prověří možnosti tisku výstupních dokumentů u kurzových studií. 
 



Různé 
•  Doc. Hnát informoval členy ŘV o připravované personální změně na pozici centrálního 

integrátora (CSI) studijního systému, na které se dohodl s Ing. Nidlem. Od 1. 7. 2023 bude 
tato funkce rozdělena týmově mezi Ing. Víchovou (oblast pedagogiky a evidence období), 
Ing. Procha (oblast řízení kvality a akreditací) a Ing. Duxovou (oblast rozvoje informačního 
systému) s tím, že každý bude řešit primárně svou oblast, ale vzájemně si budou zajišťovat 
zastupitelnost. Ing. Koudelka ve funkci ještě přechodnou dobu setrvá, ale postupně bude 
své činnosti předávat novému týmu. 

o  ŘV schválil přístup do helpdesku IS4U pro Ing. Víchovou. Ing. Koudelkovi bude 
přístup do HD odebrán a nadále bude s dodavatelem komunikovat pouze jako SIF 
NF, tj. přes Ing. Víchovou. 

o  ŘV schválil přidělení oprávnění na úrovni skupiny SIU pro Ing. Víchovou a Ing. 
Procha. Ing. Duxová zajistí jejich proškolení na nové agendy. 

o  ŘV schválil přidělení superpráva na všechny uživatele pro Ing. Víchovou. 
o  Ing. Duxová oprávnění i přístupy do helpdesku již má díky svému působení v CI. 

Ing. Duxová zajistí nastavení příslušných oprávnění. 
 

•  Doc. Hnát požádal o prověření možnosti přístupu k evidenci programů a případné 
nastavení Ing. Veronice Skočdopolové, Ph.D. Ing. Duxová přístupy ověří a případně 
nastaví. 

Závěry a úkoly:  
U 24-3-1 Ing. Duxová zajistí přidělení oprávnění dle rozhodnutí ŘV. 
U 24-3-2 Ing. Duxová prověří možnost přidělení oprávnění k evidenci programů pro Veroniku 
Skočdopolovou a zajistí jejich přidělení. 

Další jednání ŘV  
Další jednání ŘV proběhne 24. 8. 2023 od 10h v SB M10 či přes MS Teams. Ing. Nidl rozešle 
pozvánky. 

Nové úkoly 
ID  CO  KDO  DO KDY  

U 24-1-1 Ing. Mach zajistí informování uživatelů o odstávce Moodle a 
přechodu na novou verzi. 

Ing. 
Mach 

30.6.2023 

U 24-2-1 
 

Ing. Pavlíček prověří realizaci převodu finančních prostředků 
do C3 NPO. 

Ing. 
Pavlíček 

30.6.2023 

U 24-2-2 
 

Ing. Duxová prověří možnosti tisku výstupních dokumentů u 
kurzových studií. 
 

Ing. 
Duxová 

31.7.2023 

U 24-3-1 
 

Ing. Duxová zajistí přidělení oprávnění dle rozhodnutí ŘV. 
 

Ing. 
Duxová 

16.6.2023 

U 24-3-2 
 

Ing. Duxová prověří možnost přidělení oprávnění k evidenci 
programů pro Veroniku Skočdopolovou a zajistí jejich 
přidělení. 

Ing. 
Duxová 

16.6.2023 

  



 

Příloha: 
Návrh text na web moodle.vse.cz v době odstávky a přechodu na novou verzi: 

 

Vážení uživatelé, 

dne 18. 7. 2023 v čase od XX:00 - XX:00 hodin probíhá plánovaná odstávka LMS Moodle VŠE z 

důvodu aktualizace aplikace. 

V průběhu odstávky není možný přístup k elektronické výuce! 

 

V případě dotazů se obracejte na Helpdesk VŠE. 

 

Děkujeme za pochopení. 

Helpdesk Moodle VŠE 
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