Zapis z 21. RV InSIS

Datum schlizky: 24. 2. 2023

Pfitomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnat, PhD., Ing. Lubos Pavlicek, Ing. Kristyna VItavska,

Ph.D., Ing. Daniela Slusova, Ing. Jifi Mach

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvalil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda
1. Jednani Koordinaéniho tymu
2. Financovani rozvoje InSIS v roce 2023
3. Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023
4. Razné

7 7 o

Kontrola plnéni ukoll

ID Cco KDO
U 20-2-1 Ing. Mach zasle doc. Hnatovi dotaznik, Ing.
ktery doc. Hnat rozesle vybranym Mach,
pedagoglim na VSE. doc.
Hnat

U 20-4-1 RIS po dodani jmenného seznamu zada RIS Cl
dodavateli InSIS nasazeni superprava do
InSIS-test pro vybrané osoby.

U 20-4-2 Cl projednad s 1S4U dalsi rozvoj Cl
akredita¢niho modulu a jeho financovani.

U 20-4-3 RIS Cl provéri moznosti doplnéni projektt RIS Cl
a publikaci do akreditaéniho modulu
v InSIS.

U 20-4-4 RIS Cl popta moznost uspiseni realizace u RIS Cl
pozadavku na editaci rezervaci mistnosti.

U 19-1-3 Ing. Pavlicek zasle fakultdm seznam Ing.

studentd(, ktefi v InSIS nemaji vioZzenou  Pavlic¢ek

fotografii a ktefi nemaji vydanou ID kartu,
aby je mohli cilené oslovit.
U 19-2-1 Ing. Pavli¢ek zadle analyzu PRAV VSE a Ing.

zahrne analyzu do bod( jednani fidicimu Pavlicek

tymu NPO.

1. Jedndani Koordinacniho tymu

DO KDY STAV
5.12.2022 Zasldno.

15.12.2022 Re3eni nebude na zakladé
jmenného seznamu, ale dle
opravnéni. Jiz brzy bude
nasazeno.

31.12.2022 V feseni.

31.12.2022 V feseni.

2.12.2022 Nasazeno.

15.11.2022 Termin posunut do 16.12.

15.11.2022 Zaslano. Z PRAV zatim bez
odpovédi.

Ing. Pavli¢ek informoval ¢leny RV o prob&hlém jednani Koordinaéniho tymu ze dne 21.2.2023.

Zapis z jednani dostali ¢lenové RV k dispozici.

Zavéry a ukoly:

RV se seznamil se zapisem z jednani Koordina¢niho tymu a k jedndni nema zadné pripominky.




2. Financovani rozvoje InSIS v roce 2023

Ing. Pavli¢ek informoval ¢leny RV o slozkdch rozpoctu na rok 2023, které Ize pouzit k financovani
InSIS. Uvedl, jaky je aktudlni stav ¢erpani v jednotlivych polozkach.

Zavéry a ukoly:
RV se seznamil s dodanymi podklady k financovani rozvoje InSIS a souhlasi s ndvrhem financovani.

3. Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023

Ing. Pavlicek prezentoval ndvrh Planu rozvoje a zmén InSIS na rok 2023, ktery obsahuje body fesené
jiz z roku 2022, dale nové naméty sesbirané na rok 2023 a ddle v samostatné sekci body planované
v ramci NPO.

Zavéry a ukoly:

RV se seznamil s ndvrhem Planu rozvoje a zmén InSIS na rok 2023, ktery obdrzel jako podklad.
RV schvalil financovani u viech polozek zahrnutych do NPO.

Z bod(i Planu mimo NPO rozhodl RV o financovéni poloZek , Pocet vedenych zavéreénych praci“ a
,,Nevyplnéné znamky a body na konci zkouskového, skutecny termin vyplnéni znamky*“. Ostatni
dosud nezahajené body se prozatim financovat nebudou.

U 21-2-1: RIS zagne s I1S4U Fesit body doporuéené RV k financovani. K bodu ,Pocet vedenych
zavérecnych praci” posle RIS prorektorovi Hnatovi navrh zadani.

4. RUzné

V bodé Rzné nebyly Zddné komentare ani pripominky.

Zavéry a ukoly:

Dalsi jednani RV
Dal$i jednani RV probé&hne 29.3.2023. Ing. Nidl rozesle pozvanky.

Noveé ukoly
ID co KDO DO KDY

U 21-2-1 RIS zasle prorektorovi Hnatovi navrh zadani k evidenci poctu RIS CI 30.3.2023
vedenych z3v. praci v InSIS.
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