
Zápis z 29. ŘV InSIS  
 
Datum schůzky: 27. 3. 2024 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnát, PhD. (PH), Ing. Luboš Pavlíček (LP), Ing. 
Kristýna Vltavská, Ph.D. (KV), Ing. Ing. Jiří Mach (JM) 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová  
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA  
 

Agenda 
1. Informace z Koordinačního týmu InSIS 
2. Rozvoj LMS Moodle 
3. Stav plnění výstupů NPO 
4. Různé 

 

Kontrola plnění úkolů 
ID CO KDO DO KDY STAV 
26-1-3 Vytvořit návrh dodatku ke smlouvě 

s IS4U. 
MN 31.5.2024 Termín posunut do konce 

května. 
26-1-4 Upravit registr činností. LP 31.5.2023 Termín posunut do 

31.5.2024 
26-1-5 Otestovat rozšíření na evidenci 

souhlasů v KC. 
RIS 
CI 

termín 
bude určen 
později 

- 

26-1-6  Analýza možnosti evidence osob se 
specifickými potřebami v InSIS. 

RIS a 
CSP 

28.2.2023 Proběhla schůzka s p. 
Ctiborem, kterého 
prezentované řešení 
zaujalo. Nyní se řeší 
detaily pořízení modulu 
do InSIS. 

27-1-1 JM navrhne proces získávání a 
zveřejňování fotografií v InSIS dle 
praxe na CŽU. Dále vytvoří návrhy 
úprav směrnic týkající se dané 
problematiky.  

JM + 
CI 

30.4.2024 Splněno. Návrh projde do 
15.4. interní oponenturou 
členů ŘV a do 30.4. bude 
získáno vyjádření DPO. 

27-3-1 PH svolá schůzku s CTVS stran 
vytvoření metodiky využívání 
placených předmětů CTSV. 

PH 30.6.2024 Jednání s CTVS probíhají. 
Metodika bude 
projednána i na PV a KR. 
Termín posunut do 
30.6.2024. 

28-1-1 Proctoring v Moodle – JM ve 
spolupráci s PH připraví testovací 
scénář. PH probere možnosti 
testování studenty s proděkany na 
následující schůzce. 

JM + 
PH 

30.4.2024 Probíhá. Termín posunut 
na 30.4.2024. 

28-3-1 CI s IS4U provede analýzu možností 
odstraňování příloh označených 

CI 30.5.2024  



jako zvláštní kategorie osobních 
údajů z KC. 

28-3-2 CI požádá DPO o stanovisko k 
možnostem evidence studentů se 
specifickými potřebami v InSIS. 

CI 30.4.2024 Připraven podkladový 
materiál. Bude předáno 
DPO. Termín posunut na 
30.4.2024. Detailnější 
informace jsou uvedeny v 
části Různé tohoto 
zápisu. 

 

1. Informace z Koordinačního týmu InSIS 
ŘV byl informován o proběhlých jednáních Koordinačního týmu InSIS, které proběhly 20.2. a 26.3. 
formou zápisů. 
Závěry a úkoly:  
 

 
2. Stav LMS Moodle 
• JM informoval členy ŘV o podnětu doc. Kubálka na zprovoznění modulu na evidenci 

docházky v Moodle. Podnět bude dořešen na KT Moodle. 
• JM dále informoval o probíhajícím testování proctoringového řešení od PragoData, které 

by mělo být dokončeno 30.4.2024. K testování je používána testovací instalace Moodle. 
Dále probíhá ve spolupráci s PH testování napojení na Turnitin. 

• JM dále informoval, že s pomocí LP proběhl úspěšně export testových otázek z InSIS do 
Moodle.  

• JM v dalším měsíčním reportu o stavu LMS uvede detailní stav všech řešených požadavků 
na rozvoj LMS. 

Závěry a úkoly:  
 

 

3. Stav plnění výstupů v NPO 
• LP informoval o pokračujících pracích v cíli C1. Dále informoval o žádosti o prodloužení 

termínu splnění výstupů do 30.9.2024 z důvodu zpoždění prací v pracovních skupinách 6 a 
7, tedy napojení na společný katalog kurzů a systém na ověřování mikrocertifikátů. 
Očekává se schválení tohoto prodloužení. 

 
• K cíli C3 LP uvedl, že také bylo zažádáno o prodloužení, ale tentokrát do 31.12.2024. I v 

tomto případě očekáváme schválení prodloužení. 
VŠE zažádala o prodloužení u výstupů: 

o Rozšíření modulu na diplomy o podporu vydávání e-diplomů (stejnopisy) a 
vydávání elektronických duplikátů diplomů 

o Modul pro napojení na základní registry 
o Modul pro podporu datových schránek (zadávání, doručování, zpracování 

doručenek) 
o Zpráva zhodnocující implementaci plánu, naplnění cílů a aktualizovaný následný 

plán rozvoje anebo plán udržitelnosti vč. popisu následných činností a rozvoje 
minimálně na období 5 let po ukončení řešení projektu. 



o Posouzení předchozího vzdělání ve studijním systému – do začátku přijímacího 
řízení v listopadu. 

 
• LP dále informoval, že tento týden by mělo být nasazeno pečetění v InSIS. V průběhu 

dubna pak bude nasazena konfigurační aplikace, ve které budou školy moci nastavit, kdo 
je oprávněná osoba k podepisování konkrétních dokumentů. Po nastavení již bude možné 
využívat el. podepisování v InSIS přes podpisovou knihu. 

• JM informoval, že výstupy v NPO C2 budou splněny dle harmonogramu k 30.6.2024. 
 
Závěry a úkoly:  
 

 

4. Různé 
• PH informoval o proběhlém jednání s IS4U ohledně rozvoje akreditačního modulu, kde 

byly vyjasněny požadavky VŠE. 
• PH informoval o jednání k výstupům v NPO C1, v rámci kterého vzniká řád CŽV. 
• PH informoval, že v rámci centralizace evidence programů dojde od 1. 4. 2024 k převedení 

práv na zakládání a editaci programů z fakultních integrátorů pouze na CSI.  
 

• Nasazení evidence specifických potřeb studentů do InSIS bude probíhat v následujících 
krocích: 

− v nejbližších dnech bude záměr konzultován s DPO  
− návrhy na rozšíření od p. Ctibora budou v průběhu dubna zadány k analýze do HD 
− řešení ve stávající podobě (tak, jak jej provozuje Mendelu + případná rozšíření, 

která by se stihla zrealizovat) bude spuštěno k testování na začátku prázdnin  
− další rozšíření budou přidávána s ohledem na jejich nacenění po analýze od IS4U 

Závěry a úkoly:  
 

 

Další jednání ŘV 
Další jednání ŘV proběhne 9.5. 2024 ve 13:30 v SB M10 či přes MS Teams. MN rozešle pozvánky. 


