
Zápis z 20. ŘV InSIS 

 

Datum schůzky: 1. 12. 2022 

Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, 
Ph.D., Ing. Daniela Slušová, Ing. Jiří Mach 

 

Zapsala: Ing. Andrea Duxová 

Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA 

 

Agenda 

1. Nasazení MFA v InSIS a O365 
2. Stav NPO 
3. Stav Plánu rozvoje a změn InSIS 
4. Různé 

Kontrola plnění úkolů 

ID CO KDO DO KDY STAV 

U 18-1-1 Připravit analýzu k U3 Elektronické 
doručování dokumentů a konverzní 
služba. 

RIS CI 30.9.2022 Zadáno v obecné rovině do 
HD, detaily řešení se 
konzultují s IS4U. 

U 18-3-1 Oddělení RIS CI připraví do konce září 
zadání pro IS4U na evidenci a zveřejňování 
počtu vedených závěrečných prací ve 
studijním systému. 

RIS CI 30.9.2022 Probíhá vypořádání 
připomínek k návrhu. 

U 19-1-1 Ing. Vltavská pověří Ing. Vondru 
vytvořením studie moderních trendů 
v oblasti UX vhodných pro aplikaci v e-
přihlášce. 

Ing. 
Vltavská 

30.10.2022 Ing. Vondra předal první 
výstupy doc. Hnátovi, 
následně bude konzultovat 
náležitosti e-přihlášky s RIS 
CI. 

U 19-1-2 Ing. Nidl probere s kvestorem právní 
posouzení povinného získávání fotografie 
od studentů a povinnost zajistit si ID kartu 
od advokátní kanceláře AK Krejčí.  

Ing. Nidl 30.11.2022 Ing. Nidl obdržel stanovisko 
právního oddělení VŠE, 
které sdílel s členy ŘV. 

U 19-1-3 Ing. Pavlíček zašle fakultám seznam 
studentů, kteří v InSIS nemají vloženou 
fotografii a kteří nemají vydanou ID kartu, 
aby je mohli cíleně oslovit. 

Ing. 
Pavlíček 

15.11.2022 Termín posunut do 16.12. 

U 19-2-1 Ing. Pavlíček zašle analýzu PRAV VŠE a 
zahrne analýzu do bodů jednání řídícímu 
týmu NPO. 

Ing. 
Pavlíček 

15.11.2022 Termín posunut do 16.12. 

U 19-2-2 Ing. Pavlíček zašle doc. Hnátovi podklady k 
povinnosti vytvářet od 1.1.2025 všechny 
dokumenty v el. podobě. 

Ing. 
Pavlíček 

30.10.2022 Zasláno. Důsledkem je 
školení na spisovou službu 
konané 2.12.2022. 

U 19-3-1 RIS prověří možnosti úpravy nabídky 
pracovišť ve formuláři pro zadání 
závěrečné práce. 

RIS CI 15.11.2022 Zadáno k analýze 
dodavateli. 

U 19-3-2 Ing. Mach zašle doc. Hnátovi návod na 
vypnutí notifikací o novém příspěvku ve 
fóru v Moodle. 

Ing. 
Mach 

15.11.2022 Termín posunut do 16.12. 



1. Zavedení multifaktorové autentizace do InSIS a O365 
Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o návrhu na zavedení multifaktorové autentizace do InSIS a O365 
(včetně Moodle) pro většinu uživatelů. Podrobný návrh, včetně harmonogramu, nasazení byl 
součástí podkladů pro jednání ŘV. 

Závěry a úkoly: 
ŘV doporučuje realizovat nasazení multifaktorové autentizace v plném rozsahu popisovaném 
v dodaném dokumentu. 

2. Stav řešení NPO 
Ing. Pavlíček prezentoval stav řešení vybraných cílů NPO týkajících se rozvoje InSIS a stav plnění 
dílčích úkolů. Detailněji byly diskutovány následující body: 

• U1 Elektronické podepisování a pečetění pomocí HSM – úkol je těsně před dokončením. Nyní 

jsou v helpdesku diskutovány detaily řešení jako umístění QR kódu pro ověření dokumentu 

nebo technické řešení podpisu v zastoupení. 

• U2 Validace dokumentů v přijímacím řízení – bylo upřesněno, že v InSIS půjde nastavit, jaké 

dokumenty dokládané v PŘ se budou validovat a jaké ne. 

• U22 Interní evaluace předchozího vzdělání – nový bod v NPO od ČZU, u nás řešeno pomocí 

edu.vse.cz. Návrh ČZU je evidovat proces ověření v InSIS, včetně realizace platby. Výhodou je 

uložení všech doložených podkladů v InSIS a ve-spisu studenta, eliminace zasílání podkladů 

e-mailem. Na analýze se bude podílet Ing. Jan Mach, Ph.D. 

• U23 Projektové centrum – původní návrh ČZU, který v NPO řeší Mendelu. Jedná se o 

obecnější řešení evidence všech projektů osoby v InSIS. Návrh řešení byl zaslán na OVV a PK. 

Obě pracoviště se vyjádřila, že vývoj budou sledovat a účastnit se dalších jednání. 

• U24 Manažerské výstupy v portálech – na VŠE je částečně řešeno v CRP 2022 jako nové 

agendy do Portálu vedoucího a Portálu garanta programu. Zadání VŠE byla poskytnuta ČZU i 

Mendelu.  

Diskuze: Proběhla diskuze ke schvalování zadání ZP a k nutnosti podepisování posudků u 

externích oponentů, kteří je vyplňují v InSIS pouze pomocí zaslaného odkazu (tj. bez nutnosti 

přihlášení). 

Ing. Mach informoval členy ŘV o stavu a termínech schvalování požadavků týkajících se NPO na ČZU.  

Ing. Mach podal report o stavu ve specifickém cíli C2, kde se nyní zpracovávají došlé dotazníky od 

VVŠ. Na začátku února se bude vyhodnocení prezentovat. Procesní model, který vytvořil Ing. Jan 

Mach, Ph.D. je nyní v připomínkování na ostatních VVŠ. V oblasti proctoringu došlo k oslovení 

potenciálních dodavatelů, kteří budou školám představovat svá řešení. 

Ing. Mach požádal doc. Hnáta o distribuci dotazníku, který obdržel od skupiny 1 v C2, pedagogům na 

VŠE. Termín vyplnění dotazníku je do 20.12.22. Doc. Hnát dotazník rozešle pedagogům zapojeným 

do LMS aktivit na VŠE. 

Závěry a úkoly:   
 U2-1: Ing. Mach zašle doc. Hnátovi dotazník, který doc. Hnát rozešle vybraným pedagogům na VŠE. 

3. Stav plánu rozvoje InSIS 
Ing. Pavlíček uvedl, že od posledního jednání ŘV nedošlo k žádným zásadním změnám v Plánu 
rozvoje a změn InSIS, mnoho bodů je ale těsně před dokončením. Podrobnosti k některým bodům 
prezentovala Ing. Duxová. Detaily byly také řešeny na jednání Koordinačního týmu, z něhož členové 
ŘV obdrželi zápis. Stav jednotlivých požadavků je zaktualizován v podkladovém dokumentu Plán 



rozvoje a změn InSIS 2022. 

Závěry a úkoly: ŘV vzal stav jednotlivých úkolů na vědomí a nemá žádné připomínky. 

4. Různé 
• Mezi jednáními ŘV proběhlo hlasování per rollam o bodech: 

1. Přidělení superpráva pro InSIS test prorektorovi pro pedagogickou činnost a řízení kvality, 
proděkanům pro studium na jednotlivých fakultách VŠE a studijním referentkám. 

2. Prostřednictvím grémia proděkanů pro studium doc. Hnát zajistí, aby fakulty dodaly 
jmenný seznam pro schválené pozice, kterým bude superprávo pro InSIS test přiděleno. 

Čtyři členové ŘV hlasovali pro přidělení superpráva. Jedna členka nehlasovala. Superprávo 
bude dle návrhu v InSIS-test zřízeno. 

• Akreditace – členové ŘV diskutovali o dalším rozvoji modulu Akreditace v InSIS. Ze 
současného využívání převažuje spokojenost, FMV sepisuje postřehy, které by bylo potřeba 
v modulu ještě dořešit.  
ŘV doporučuje schválit rozpočet na další rozvoj akreditačního modulu daný změnou 
požadavků NAU a setrvat v používání tohoto modulu v InSIS. CI s IS4U projedná naceňování 
dalších změn akreditačního modulu. 
Doc. Hnát poukázal na problematiku chybějících projektů a publikací v InSIS. RIS prověří 
možnosti doplnění těchto informací do akreditačního modulu. 

• Editace rezervací v InSIS – požadavek je již zadaný v HD IS4U, ale termín realizace je až k 
31.3. RIS zkusí poptat zkrácení termínu realizace.  

Závěry a úkoly:   
U 4-1: RIS po dodání jmenného seznamu zadá dodavateli InSIS nasazení superpráva do InSIS-test pro 
vybrané osoby.  
U 4-2: CI projedná s IS4U další rozvoj akreditačního modulu a jeho financování. 
U 4-3: RIS CI prověří možnosti doplnění projektů a publikací do akreditačního modulu v InSIS. 
U 4-4: RIS CI poptá možnost uspíšení realizace u požadavku na editaci rezervací místností. 

Další jednání ŘV 

Další jednání ŘV proběhne 24. 2. 2022 od 13h. online. Ing. Nidl rozešle pozvánky. 

Nové úkoly 

ID CO KDO DO KDY 

U 20-2-1 Ing. Mach zašle doc. Hnátovi dotazník, který doc. Hnát 
rozešle vybraným pedagogům na VŠE.  

Ing. Mach, 
doc. Hnát 

5.12.2022 

U 20-4-1 RIS po dodání jmenného seznamu zadá dodavateli InSIS 
nasazení superpráva do InSIS-test pro vybrané osoby.  

RIS CI 15.12.2022 

U 20-4-2 CI projedná s IS4U další rozvoj akreditačního modulu a jeho 
financování. 

CI 31.12.2022 

U 20-4-3 RIS CI prověří možnosti doplnění projektů a publikací do 
akreditačního modulu v InSIS. 

RIS CI 31.12.2022 

U 20-4-4 RIS CI poptá možnost uspíšení realizace u požadavku na 
editaci rezervací místností. 

RIS CI 2.12.2022 
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