Zapis z 24. RV InSIS

Datum schtlizky: 13. 6. 2023
Pritomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hndt, PhD., Ing. Lubos Pavli¢ek, Ing. Kristyna VItavska,
Ph.D., Ing. Jifi Mach, Ing. Daniela Slusova

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvalil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda

1. Stav LMS Moodle
2. Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO
3. Razné

7 7 o

Kontrola plnéni ukoll
ID co KDO DOKDY  STAV

U 22-2-3 RIS Cl projednd Upravu importu RISCI  31.5.2023 Posuti feSeni na léto.
publikaci do InSIS na zdkladé ID
uZivatele s doc. Sklenakem a 1S4U.
U 22-2-4 RIS Cl provede analyzu moZnosti RISCI  31.5.2023 Posuti feSeni na léto.
vylepseni vybéru publikaci do CV a
do akreditaci v InSIS.
U 22-2-5 RIS Cl ve spolupracis PK a OVV RISCI  31.5.2023 Probiha.
ovéfi moznosti vyuziti Kontaktniho
centra v InSIS, popt. ekonomického
systému, pro elektronicky obéh
karty projektu.

U23-1-1  Ing. Pavlicek usporada schlizku s Ing. 31.5.2023 Nastaveni dofesi Ing.
prorektorem Hnatem a Pavlice Duxova s doc. Hnatem
prodékankou Vltavskou po k po stabilizaci nového
nasazeni nového KC ve véci KC.
nasazeni KC pro uchazece.

U 23-1-2  Ing. Pavlicek zasle doc. Hnatovi Ing. 5.5.2023 Zaslano.
seznam problematickych predméti = Pavlice
a predmétl v obdobi ZS 23/24. k

U 23-2-1  Ing. Mach pfipravi podrobny Ing. 13.6.2023 Harmonogram byl
harmonogram prfechodu na novou  Mach vytvoren a zaslan.
verzi Moodle.

U 23-2-2  Ing. Mach ovéfi termin realizace Ing. 12.5.2023 Provéreno. Import
importu neuciteld do Moodle a Mach probéhne v pribéhu
informuje o ném ¢leny RV. cervna 2023.

U23-3-1  Ing. Pavli¢ek zasle &lenim RV Ing. 5.5.2023 Zaslano.
findlni verzi ndvrhu na vydavanie-  Pavlice
diplom( a duplikatu diplom. k

U 23-4-1  Ing. SluSova provéri, které VS Ing. 12.5.2023 Dofeseno s pomoci

pouzivaji vybérova fizeni v InSIS. Slusov informaci z InSIS DB.
a



Stav LMS Moodle

e Ing. Mach informoval ¢leny RV o stavu provozu LMS Moodle a o harmonogramu a aktivitach
planovaného pfechodu na Moodle verzi 4.1. Soucasti zapisu je navrh textu webové stranky
informujici o odstavce Moodle k pfipominkovani a doplnéni AJ verze.

e Ing. Mach informoval, Ze béhem 14 dn( by mélo byt zrealizovano pridani nepedagogl do LMS
Moodle. Bude otestovdno jesté na aktualni verzi.

e Ing. Mach zajisti ve spolupraci s Ing. Duxovou informaci o pfechodu na novou verzi Moodle a
planované odstavce i do InSIS.

Zavéry a ukoly:
U 24-1-1 Ing. Mach zajisti informovani uZivatel( o odstavce Moodle a pfechodu na novou verzi.

Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2 02 8NPO

Ing. Pavli¢ek informoval €leny RV o stavu ¢erpani finanénich prostiedk( z NPO. Clenové RV
obdrzeli pred jednanim podrobnou tabulku s prehledem ¢erpani a zbyvajicich prostredka.
Doc. Hnat pfipomnél zménu ve financovani. Ing. Pavli¢ek ovéfi s Tomasem MojziSem z PK
zpracovani této zmeény.
Ing. Pavli¢ek informoval o pozadavcich, které jsou nabizené ke schvéleni rozpoctu.
Clenové RV rozhodli o schvaleni rozpo¢td nasledovné:

o Analyza integrace s hlavni spisovou sluzbou — RV jednomysIné schvaluje.
Poddni v KC za uchazeée — RV jednomysliné schvaluje.
Posouzeni predchoziho vzdélani ("interni evaluace") — RV jednomysiné schvaluje.
Navrh evidence SZ (elektronické statnice) — RV jednomyslné schvaluje.
EWP LA (nova aplikace LA pro pfijizdé&jici a vyjizdéjici studenty) — RV jednomysIné
schvaluje za predpokladu zapojeni alespoii 2 VVS.

o Podpora PDF/A — RV jednomysiné schvaluje.
Ing. Pavli¢ek informoval o aktudinim stavu Planu rozvoje a zmén InSIS véetné poZadavki v
NPO. Ing. Duxova okomentovala po¢atecni potiZe souvisejici s nasazenim nové verze
Kontaktniho centra, které ale dodavatel jiz téméf vSechny vyfresil.
Ing. Pavlicek uvedl, Ze nékteré zejm. cenikové body (tzn. jiz hotové a pfipravené
k nasazeni) z Planu dosud nebyly zadany k realizaci, nebot bylo finanéné vyhodnéjsi pockat
na novou servisni smlouvu platici od 1.6.2023. Tyto pozadavky tak za¢nou byt zaddvany
v pribéhu letosniho léta.

O
O
O
O

Doc. Hnat se dotazal na stav pozadavku k automatickému vyhodnoceni splnéni studia. Ing.
Duxova uvedla aktualni stav. PoZzadavek bude doresen ve spolupraci s doc. Hnatem a
posléze zadan do helpdesku 1S4U.

Ing. Pavli¢ek na Zadost informoval o stavu feseni mikrocertifikat v InSIS. Nasledovala
diskuze o pojeti mikrocertifikatu, zda zahrnovat i obory nebo ne. Doc. Hnat informoval o
planované schiizky k CZV, ktera by se méla konat piisti tyden a na které by nékteré body
mély byt vyjasnény. Ing. Duxova provéri moznosti tisku vystupnich dokumentt u
kurzovych studii.

Zavéry a ukoly:
U 24-2-1: Ing. Pavlicek provéfi realizaci pfevodu financnich prostfedkd do C3 NPO.
U 24-2-2: Ing. Duxova provéri moznosti tisku vystupnich dokumentd u kurzovych studii.




Rluzné

Doc. Hnat informoval ¢leny RV o pFipravované personalni zméné na pozici centralniho
integratora (CSl) studijniho systému, na které se dohodl s Ing. Nidlem. Od 1. 7. 2023 bude
tato funkce rozdélena tymové mezi Ing. Vichovou (oblast pedagogiky a evidence obdobi),
Ing. Procha (oblast fizeni kvality a akreditaci) a Ing. Duxovou (oblast rozvoje informacniho
systému) s tim, Ze kazdy bude fesit primarné svou oblast, ale vzajemné si budou zajistovat
zastupitelnost. Ing. Koudelka ve funkci jeSté prechodnou dobu setrva, ale postupné bude
své Cinnosti pfedavat novému tymu.
o RV schvalil pfistup do helpdesku 1S4U pro Ing. Vichovou. Ing. Koudelkovi bude
pfistup do HD odebran a nadale bude s dodavatelem komunikovat pouze jako SIF
NF, tj. pres Ing. Vichovou.
o RV schvalil pfidéleni opravnéni na trovni skupiny SIU pro Ing. Vichovou a Ing.
Procha. Ing. Duxova zajisti jejich proskoleni na nové agendy.
o RV schvdlil pfidéleni superprava na viechny uzivatele pro Ing. Vichovou.
o Ing. Duxova opravnéni i pristupy do helpdesku jiz ma diky svému plsobeni v Cl.
Ing. Duxova zajisti nastaveni pfislusnych oprdvnéni.

Doc. Hnat pozadal o provéreni moznosti pristupu k evidenci program( a pfipadné
nastaveni Ing. Veronice Skoc¢dopolové, Ph.D. Ing. Duxova pfistupy ovéfi a pripadné
nastavi.

Zavéry a ukoly:

U 24-3-1 Ing. Duxova zajisti ptidéleni opravnéni dle rozhodnuti RV.

U 24-3-2 Ing. Duxova provéri moznost pridéleni opravnéni k evidenci program( pro Veroniku
Skocdopolovou a zajisti jejich pridéleni.

Dalsi jednani RV
Dal3i jednéni RV prob&hne 24. 8. 2023 od 10h v SB M10 &i pfes MS Teams. Ing. Nidl rozele
pozvanky.

Nové ukoly

ID co KDO DO KDY

U24-1-1  Ing. Mach zajisti informovani uZivatelll o odstavce Moodlea  Ing. 30.6.2023
pfechodu na novou verzi. Mach

U 24-2-1  Ing. Pavlicek provéfi realizaci prevodu financnich prostiedkl  Ing. 30.6.2023
do C3 NPO. Pavlicek

U 24-2-2  Ing. Duxova provéri moznosti tisku vystupnich dokumentliu  Ing. 31.7.2023
kurzovych studii. Duxova

U24-3-1  Ing. Duxova zajisti pfidéleni opravnéni dle rozhodnuti RV. Ing. 16.6.2023

Duxova

U 24-3-2  Ing. Duxova provéri moznost pridéleni opravnéni k evidenci Ing. 16.6.2023

program( pro Veroniku Skoc¢dopolovou a zajisti jejich Duxova

pridéleni.




Priloha:
Navrh text na web moodle.vse.cz v dobé odstavky a prechodu na novou verzi:

VazZeni uzivatelé,

dne 18. 7. 2023 v ¢ase od XX:00 - XX:00 hodin probiha planovana odstavka LMS Moodle VSE z
dlvodu aktualizace aplikace.

V pribéhu odstavky neni mozny pfistup k elektronické vyuce!

V ptipadé dotazd se obracejte na Helpdesk VSE.

Dékujeme za pochopeni.

Helpdesk Moodle VSE
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