
Zápis z 22. ŘV InSIS 
 
Datum schůzky: 29. 3. 2023 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, 
Ph.D., Ing. Jiří Mach 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová 
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA 

Agenda 
1. Jednání Koordinačního týmu 
2. Stav LMS Moodle 
3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 
4. Různé 

Kontrola plnění úkolů 
ID  CO  KDO DO KDY STAV 

U 20-4-2  CI projedná s IS4U další rozvoj 
akreditačního modulu a jeho 
financování. 

CI  31.12.2022 V řešení. Souvisí se 
schválením projektu 
SDG. 

U 20-4-3  RIS CI prověří možnosti doplnění 
projektů a publikací do 
akreditačního modulu v InSIS. 

RIS CI 31.12.2022 V řešení. 

U 21-2-1 RIS zašle prorektorovi Hnátovi 
návrh zadání k evidenci počtu 
vedených záv. prací v InSIS. 

RIS CI  Návrh byl zaslán, pror. 
Hnát jej projednal a 
zaslal RIS finální 
vypořádání připomínek. 
RIS zadá dodavateli 
InSIS. 

 

Jednání Koordinačního týmu 

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o proběhlém jednání Koordinačního týmu ze dne 21.3.2023. 
Zápis z jednání dostali členové ŘV k dispozici. Doc. Hnát doplnil k tématu úpravy zápisů na vedlejší 
specializace, že podrobnější zadání (případné požadavky na změny InSIS či procesů) bude hotové 
do tří týdnů. 

Závěry a úkoly:  
ŘV se seznámil se zápisem z jednání Koordinačního týmu a nemá připomínky. 

Stav LMS Moodle 

Ing. Mach informoval členy ŘV o stavu provozu LMS Moodle. Nebyly zaznamenány žádné potíže. 

Závěry a úkoly: - 

Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 

Ing. Pavlíček informoval o novém projektu NPO SDG (Jednotná digitální brána), který byl podán 
minulý týden. Po schválení NPO SDG bude do něho přesunut výstup z NPO C3 – přihlašování do 



InSIS pomocí identity občana (NIA). Kromě tohoto by mělo být v NPO SDG řešeno využití OOTS 
(možnost získávat údaje ze státních IS, manažerská vize viz 
https://tk.zcu.cz/IS_STAG_a_SDG_VIDEO.mp4), dále vytvoření informačního portálu k možnostem 
studia na VŠE (rozcestník na e-přihlášky) a k možnostem financování studia na VŠE (nabídky 
stipendií). 
 
Ing. Pavlíček informoval o novinkách v jednotlivých částech NPO: 
 
A1: Došlo k posunu termínu realizace poplatků za kurzy a mimosemestrální předměty na 
31.8.2023, stále se stíhá využití v ZS 23/24. Nově vytvářené kurzy by měly být založené jako 
kurzové studium (K studium). 
Možnosti využití evidence poplatků v InSIS pro mimořádné a MBA studium bude RIS CI ověřovat 
ve spolupráci s FFÚ. 
 
C1: pracovní skupiny vytvořily návrh podoby PDF mikocertifikátu a metodický popis k hodnotám 
na něm, dále vzniká JSON struktura mikrocertifikátu, která by měla být kompatibilní s europass.eu. 
Další skupiny řeší kvalitu mikrocertifikátů (kurzů, které jsou zakončené mikrocertifikátem) či portál 
s nabídkou kurzů. 
 
C2: Ing. Mach informoval o aktivitách v jednotlivých pracovních skupinách C2. Nejvýznamnější je 
nutnost definovat co nejdříve parametry pro výběr proctoringového řešení. Ing. Mach zaslal 
členům ŘV manažerské shrnutí problematiky s popisem dvou možných řešení. 
Ing. Mach dále informoval o projektových pracích v rámci pracovní skupiny 4 C2 s tím, že 
plánované aktivy jsou v souladu s harmonogramem dílčích činností a nepředpokládá se zpoždění 
realizace projektových výstupů. 
 
C3: Ing. Pavlíček informoval o nasazení automatické validace dokumentů doložených uchazeči v 
přijímacím řízení. V pátek 24. března zprovozněno pro doklad o absolvování předchozího vzdělání. 
Ing. Hnát požádal o nastavení validace i pro doložení vysvědčení ze SŠ. 
 
Z dalších bodů Plánu rozvoje a změn InSIS informoval Ing. Pavlíček o požadavku na rozvoj e-voleb 
(řešení docházky členů orgánu s ohledem na ne/možnost volit a hromadné dešifrování a 
vyhodnocení voleb konaných v rámci jednoho jednání orgánu). IS4U zadání analyzovalo a nacenilo 
na 158-188 hodin dle rozsahu realizace. ŘV doporučuje navržené řešení odložit s ohledem na již 
dané priority rozvoje InSIS i s ohledem na vysoký rozpočet na realizaci. 
 
Ing. Pavlíček informoval o rozvoji v oblasti vědy a výzkumu. ŘV navrhuje realizovat v tomto 
rozsahu a termínech: 

• rozvoj IGA – realizovat dle zadání OVV, nasazení přelom 2023/2024 

• evidence a import publikací do InSIS – v roce 2023 upravit evidenci publikací a import do 
InSIS dle ID osoby, dále provést analýzu možností filtrování a řazení importovaných 
publikací do InSIS (vylepšené fólií v životopisech). Analýza v Q2 2023. 

• evidence projektů – ŘV bere na vědomí stanovisko OVV a PK setrvat u evidence projektů 
mimo InSIS (kromě IGA, IGA/A a IRS). V akreditacím bude nutné jejich duplicitní zadání. 
K možnosti importu projektů se vrátíme po skončení NPO. 

• Elektronizace oběhu karty projektu – RIS ve spolupráci s PK a OVV ověří možnosti využití 
Kontaktního centra v InSIS, popř. ekonomického systému k zajištění elektronického oběhu 
a schvalování karty projektu. Termín duben 2023. 

Závěry a úkoly: 
U 22-2-1: Prorektor Hnát projedná s proděkany fakult projektem NPO C2 nabízená proctoringová 

řešení dle dodaných podkladů. V případě potřeby si vyžádá další prezentace řešení. Do 

https://tk.zcu.cz/IS_STAG_a_SDG_VIDEO.mp4


konce dubna předá Ing. Jiřímu Machovi doporučení a podmínky pro využití proctoringu při 
výuce, popř. v přijímacím řízení. 

U 22-2-2: Ing. Duxová provede nastavení soft validace digitálních podpisů pro vysvědčení ze SŠ. 
U 22-2-3: RIS CI projedná úpravu importu publikací do InSIS na základě ID uživatele s doc. 

Sklenákem a IS4U. 
U 22-2-4: RIS CI provede analýzu možností vylepšení výběru publikací do CV a do akreditací v InSIS. 
U 22-2-5: RIS CI ve spolupráci s PK a OVV ověří možnosti využití kontaktního centra v InSIS, popř. 

ekonomického systému, pro elektronický oběh karty projektu. 

Různé 

V bodě Různé nebyly žádné komentáře ani připomínky. 

Závěry a úkoly: - 

Další jednání ŘV  
Další jednání ŘV proběhne 4. 5. 2023. Ing. Nidl rozešle pozvánky. 

Nové úkoly 
ID  CO  KDO  DO KDY  

U 22-2-1 Doc. Hnát projedná s proděkany fakult nabízená 
proctoringová řešení a nejdéle do konce dubna předá 
doporučení pro využití proctoringu při výuce, popř. 
v přijímacím řízení. 

doc. 
Hnát 

30.4.2023 

U 22-2-2 
 

Ing. Duxová provede nastavení soft validace pro vysvědčení 
ze SŠ. 

Ing. 
Duxová 

31.3.2023 

U 22-2-3 
 

RIS CI projedná úpravu importu publikací do InSIS na základě 
ID uživatele s doc. Sklenákem a IS4U. 

RIS CI 31.5.2023 

U 22-2-4 
 

RIS CI provede analýzu možností vylepšení výběru publikací 
do CV a do akreditací v InSIS. 

RIS CI 31.5.2023 

U 22-2-5 
 

RIS CI ve spolupráci s PK a OVV ověří možnosti využití 
Kontaktního centra v InSIS, popř. ekonomického systému, 
pro elektronický oběh karty projektu. 

RIS CI 30.4.2023 
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