
Zápis z 27. ŘV InSIS  

  
Datum schůzky: 14. 12. 2023  
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA (MN), doc. Ing. Pavel Hnát, PhD. (PH), Ing. Luboš Pavlíček (LP), Ing. 
Kristýna Vltavská, Ph.D. (KV), Ing. Daniela Slušová (DS), Ing. Jiří Mach (JM) 
  
Zapsala: Ing. Andrea Duxová  
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA  

Agenda  
1. Informace z KT InSIS 
2. Rozvoj LMS Moodle 
3. Stav NPO C1, C2, C3 
4. Plán rozvoje a změn 
5. Různé 

 

Kontrola plnění úkolů  
ID   CO   KDO   DO KDY   STAV  
U 22-2-3   RIS CI projedná úpravu importu publikací do 

InSIS na základě ID uživatele s doc. Sklenákem a 
IS4U.   

RIS CI  31.5.2023  Projednáno, 
probíhají 
návazné úkoly.  

U 22-2-4   RIS CI provede analýzu možností vylepšení 
výběru publikací do CV a do akreditací v InSIS.   

RIS CI  31.5.2023  Projednáno, 
probíhají 
návazné úkoly.  

U 26-1-1  Provést analýzu procesů, kde se zvláštní 
kategorie os. údajů vyskytuje.  

LP  31.12.2023  Probíhá. 

U 26-1-2  Vytvořit návrh na úpravu směrnice rektora SR 
5/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů.  

LP  31.12.2023  Hotovo, nová 
verze je již 
publikována. 

U 26-1-3  Vytvořit návrh dodatku ke smlouvě s IS4U.  MN  31.12.2023  - 
U 26-1-4  Upravit registr činností.  LP  28.2.2023  - 
U 26-1-5  Otestovat rozšíření na evidenci souhlasů v KC.  Odd. RIS 

CI  
termín bude 
určen 
později  

- 

U 26-1-6  Analýza možnosti evidence osob se specifickými 
potřebami v InSIS.  

Odd. RIS 
a SHS  

28.2.2023  
  

Probíhá 
dojednávání 
schůzky s p. 
Ctiborem. 

U 26-3-1  Nastavit superprávo na FMV Ing. Prochovi.  Odd. RIS 
CI  

3.11.2023  Hotovo. 

   

Informace z KT InSIS  
Členové ŘV se seznámili se zápisem z jednání KT ze 17. 10. 2023.  
MN otevřel jednání ŘV s požadavkem se opět věnovat problematice zveřejňování fotografií studentů 
v InSIS pro potřeby výuky. Dle jeho názoru poslední stanovisko ÚOOÚ, kdy je možné fotografie 
používat jen pro potřeby vytvoření ID karty, není v souladu se současným trendem a bylo vydáno 
před účinností GDPR. Podle tohoto stanoviska je další využití možné pouze se souhlasem studenta. 
MN by rád využil současné ověřené praxe ze ZČU. JM sdělil, že na ČZU mají všechny fotografie 
dostupné učitelé i studijní referentky bez ohledu na udělení souhlasu. Členové ŘV souhlasí, že 



takovýto stav by byl optimální i na VŠE a pokusí se najít vhodné řešení, které by bylo ošetřeno i v 
interních směrnicích VŠE. 
Závěry a úkoly:  
27-1-1: JM ve spolupráci s CI navrhne proces získávání a zveřejňování fotografií v InSIS dle praxe na 
ČZU. Dále vytvoří návrhy úprav směrnic týkající se dané problematiky.   
  

Rozvoj LMS Moodle  
ŘV začátkem prosince hlasoval per rollam o návrzích KT Moodle na rozvoj LMS Moodle. ŘV schválil 
realizaci všech bodů, které KT Moodle doporučil financovat. Jedná se o následující: 

1. Úpravy na úrovni dlaždice 
2. Drobečková navigace 
3. Oznámení pro seskupení 
4. Rozšíření nabídky možných souborů 
5. Šipky pro přecházení mezi otevřenými dlaždicemi 
6. Zobrazení splnění kurzu 
7. Spuštění pluginu Jupyter Notebook 
8. Plugin VPL 
9. TOP Kurzy 
10. Změna pořadí témat v kurzu 

 
JM dále sdělil novinky týkající se rozvoje LMS Moodle a řešení v NPO C2, kde aktuálně probíhá 
dokončování výběrového řízení na poskytovatele proctoringového řešení. 
JM dále představil Procesní model zabezpečení distanční formy výuky a jeho vazbu na stávající 
řešení přihlášení, záznamu o průběhu absolvování předmětu a záznamů výsledků/ hodnocení (PS3 
výstup č.3). 
Revize Procesního modelu zabezpečení distanční formy výuky na stávající řešení přihlášení, záznamu 
o průběhu absolvování předmětu a záznamu výsledků/hodnocení pro potřeby VŠE je ke stažení na 
adrese: 
https://www.czu.cz/dl/116179?lang=cs 
Doplňující informace jsou dostupné na: 
https://www.czu.cz/cs/r-7584-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-19034-transformace-czu 
JM informoval o záloze LMS Moodle (ver. 3.9), kterou navrhuje smazat k 31. 12. 2023. Dále 
informoval o přípravě upgrade Moodle-test.vse.cz na verzi 4.1, kdy dojde jen k upgrade systému při 
zachování dat. 
Závěry a úkoly:  
27-2-1: JM zajistí smazání staré zálohy a KT Moodle informuje o termínu upgrade moodle-test.vse.cz 
na verzi 4.1 
27-2-2: JM u PDC ověří termíny bodů schválených k realizaci a ŘV zašle harmonogram. 

 
Stav NPO C1, C2, C3 a plán rozvoje a změn 
LP informoval o aktuálním stavu realizace a předpokládaných termínech ukončení jednotlivých 
výstupů v NPO. Stav jednotlivých úkolů se od minulého jednání ŘV příliš nezměnil. 
 

• Do InSIS-test byla nasazena nová verze sázecího programu, který umí generovat dokumenty 
v PDF/A (archivní verze PDF). Nyní probíhá kontrola tiskových výstupů ve spolupráci 
s fakultami.  Následovat bude realizace pečetění a podepisování. 

• Došlo k posunutí realizace el. státnicového protokolu až na prosinec. S FIS bude testováno 
v lednu. S FPH bude řešena úprava jejich státnic a obhajob a budou zanalyzovány dopady na 
InSIS. První schůzka již proběhla, další k detailům realizace proběhne v lednu za účasti 
prorektora Hnáta. 

https://www.czu.cz/dl/116179?lang=cs%C2%A8
https://www.czu.cz/cs/r-7584-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-19034-transformace-czu


• Po nasazení placených mimosem. předmětů a kurzů by nyní bylo vhodné připravit metodiku 
k jejich využívání. PH toto projedná s CTVS.  

• Do všech vstupů do InSIS bylo nasazeno přihlášení pomocí NIA (nově to jsou ještě e-
návratky, přihlášky do kurzu a přihlášky na U3V). 

• Nové jádro spisové služby – probíhají schůzky mezi VŠE, Axians (Athena) a IS4U. Byly 
domluveny procesy i technické detaily integrace. Realizace by měla probíhat v první 
polovině 2024. 

 
LP informoval o dvou větších rozpočtech v helpdesku, o jejichž schválení by měl rozhodnout ŘV. 
Jedná se o: 

• Rozvoj akreditačního modulu (Rozšíření nastavení schvalovacích postupů a tvorba rozdílů 
snímků), rozvoj mimo NPO.  
Závěr: ŘV potřebuje k rozhodnutí podrobnější informace o nacenění a obsahu rozvoje. O 
schválení bude rozhodnuto na dalším jednání ŘV, až budou k dispozici bližší informace o 
možnostech financování. 

• Dvacítky přes více období, rozvoj mimo NPO.   
Závěr: ŘV rozhodl tento bod nefinancovat. Požadavky na data bude řešit jiný objednaný 
rozvoj agend zajišťujících podklady pro Výroční zprávu a další specifické datové pohledy pak 
dodá oddělení DAR CI. 

ŘV dále řešil možné budoucí financování změn souvisejících s novelou Zákon o VŠ.  
 
Závěry a úkoly:  
 27-3-1: PH svolá schůzku s CTVS stran vytvoření metodiky využívání placených předmětů CTSV. 
Různé  
V bodě Různé nebyly žádné připomínky. 
Závěry a úkoly:   
  
Další jednání ŘV   
Další jednání ŘV proběhne 13. 2. 2024 od 13h. v SB M10 či přes MS Teams. MN rozešle pozvánky.  

Nové úkoly  
ID   CO   KDO   DO KDY   
27-1-1 JM navrhne proces získávání a zveřejňování fotografií v InSIS 

dle praxe na CŽU. Dále vytvoří návrhy úprav směrnic týkající se 
dané problematiky.  
 

JM + CI 30.3.2024 

27-2-1 
 

JM zajistí smazání staré zálohy a KT Moodle informuje o 
termínu upgrade moodle-test.vse.cz na verzi 4.1 

JM 31.12.2023 

27-2-2 
 

JM u PDC ověří termíny bodů schválených k realizaci a ŘV zašle 
harmonogram. 

JM 31.12.2023 

27-3-1 PH svolá schůzku s CTVS stran vytvoření metodiky využívání 
placených předmětů CTSV. 

PH 30.1.2024 

  


