
Zápis z 21. ŘV InSIS 

 

Datum schůzky: 24. 2. 2023 

Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, 
Ph.D., Ing. Daniela Slušová, Ing. Jiří Mach 

 

Zapsala: Ing. Andrea Duxová 

Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA 

Agenda 

1. Jednání Koordinačního týmu 
2. Financování rozvoje InSIS v roce 2023 
3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 
4. Různé 

Kontrola plnění úkolů 

ID  CO  KDO DO KDY STAV 

U 20-2-1  Ing. Mach zašle doc. Hnátovi dotazník, 
který doc. Hnát rozešle vybraným 
pedagogům na VŠE.  

Ing. 
Mach, 
doc. 
Hnát 

5.12.2022  Zasláno. 

U 20-4-1  RIS po dodání jmenného seznamu zadá 
dodavateli InSIS nasazení superpráva do 
InSIS-test pro vybrané osoby. 

RIS CI  15.12.2022  Řešení nebude na základě 
jmenného seznamu, ale dle 
oprávnění. Již brzy bude 
nasazeno. 

U 20-4-2  CI projedná s IS4U další rozvoj 
akreditačního modulu a jeho financování. 

CI  31.12.2022  V řešení. 

U 20-4-3  RIS CI prověří možnosti doplnění projektů 
a publikací do akreditačního modulu 
v InSIS. 

RIS CI  31.12.2022  V řešení. 

U 20-4-4  RIS CI poptá možnost uspíšení realizace u 
požadavku na editaci rezervací místností. 

RIS CI  2.12.2022  Nasazeno. 

U 19-1-3  Ing. Pavlíček zašle fakultám seznam 
studentů, kteří v InSIS nemají vloženou 
fotografii a kteří nemají vydanou ID kartu, 
aby je mohli cíleně oslovit. 

Ing. 
Pavlíček 

15.11.2022  Termín posunut do 16.12. 

U 19-2-1  Ing. Pavlíček zašle analýzu PRAV VŠE a 
zahrne analýzu do bodů jednání řídícímu 
týmu NPO.  

Ing. 
Pavlíček  

15.11.2022  Zasláno. Z PRAV zatím bez 
odpovědi. 

 

1. Jednání Koordinačního týmu 

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o proběhlém jednání Koordinačního týmu ze dne 21.2.2023. 
Zápis z jednání dostali členové ŘV k dispozici. 

Závěry a úkoly:  
ŘV se seznámil se zápisem z jednání Koordinačního týmu a k jednání nemá žádné připomínky. 



2. Financování rozvoje InSIS v roce 2023 

Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o složkách rozpočtu na rok 2023, které lze použít k financování 
InSIS. Uvedl, jaký je aktuální stav čerpání v jednotlivých položkách. 

Závěry a úkoly:  
ŘV se seznámil s dodanými podklady k financování rozvoje InSIS a souhlasí s návrhem financování. 

3. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023  

Ing. Pavlíček prezentoval návrh Plánu rozvoje a změn InSIS na rok 2023, který obsahuje body řešené 
již z roku 2022, dále nové náměty sesbírané na rok 2023 a dále v samostatné sekci body plánované 
v rámci NPO. 

Závěry a úkoly:    
ŘV se seznámil s návrhem Plánu rozvoje a změn InSIS na rok 2023, který obdržel jako podklad. 
ŘV schválil financování u všech položek zahrnutých do NPO. 
Z bodů Plánu mimo NPO rozhodl ŘV o financování položek „Počet vedených závěrečných prací“ a 
„Nevyplněné známky a body na konci zkouškového, skutečný termín vyplnění známky“. Ostatní 
dosud nezahájené body se prozatím financovat nebudou. 
 
U 21-2-1: RIS začne s IS4U řešit body doporučené ŘV k financování. K bodu „Počet vedených 
závěrečných prací“ pošle RIS prorektorovi Hnátovi návrh zadání. 

4. Různé 

 V bodě Různé nebyly žádné komentáře ani připomínky. 

Závěry a úkoly:     

Další jednání ŘV  
Další jednání ŘV proběhne 29.3.2023. Ing. Nidl rozešle pozvánky.  

Nové úkoly 

ID  CO  KDO  DO KDY  

U 21-2-1 RIS zašle prorektorovi Hnátovi návrh zadání k evidenci počtu 
vedených záv. prací v InSIS. 

RIS CI 30.3.2023 
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