Zapis z 22. RV InSIS

Datum schlizky: 29. 3. 2023
Pfitomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnat, PhD., Ing. Lubos Pavlicek, Ing. Kristyna VlItavska,
Ph.D., Ing. Jifi Mach

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvdlil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda
1. Jednani Koordinaéniho tymu
2. Stav LMS Moodle
3. Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO
4. Rlzné

Yo o

Kontrola plnéni ukolu

ID co KDO DO KDY STAV

U 20-4-2  Cl projedna s IS4U dalsi rozvoj Cl 31.12.2022 Vteseni. Souvisi se
akredita¢niho modulu a jeho schvalenim projektu
financovani. SDG.

U 20-4-3 RIS Cl provéfi moznosti doplnéni RISCI  31.12.2022 Vteseni.
projektl a publikaci do
akredita¢niho modulu v InSIS.

U21-2-1 RIS zasle prorektorovi Hnatovi RIS CI Navrh byl zaslan, pror.
navrh zadani k evidenci poctu Hnat jej projednal a
vedenych zav. praci v InSIS. zaslal RIS finalni

vyporadani pfipominek.
RIS zad4 dodavateli
InSIS.

Jedndani Koordinacniho tymu

Ing. Pavli¢ek informoval &leny RV o prob&hlém jednani Koordinaéniho tymu ze dne 21.3.2023.
Zapis z jednani dostali ¢lenové RV k dispozici. Doc. Hnat doplnil k tématu Gpravy zapisd na vedlejsi
specializace, Ze podrobnéjsi zadani (pripadné pozadavky na zmény InSIS ¢i procest) bude hotové
do tfi tydnd.

Zavéry a ukoly:
RV se seznamil se zapisem z jednani Koordina¢niho tymu a nema pfipominky.

Stav LMS Moodle

Ing. Mach informoval ¢leny RV o stavu provozu LMS Moodle. Nebyly zaznamenany 7adné potize.

Zavéry a ukoly: -

Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO

Ing. Pavli¢ek informoval o novém projektu NPO SDG (Jednotna digitdlni brana), ktery byl podan
minuly tyden. Po schvaleni NPO SDG bude do ného presunut vystup z NPO C3 — pfihlasovani do




InSIS pomoci identity obcana (NIA). Kromé tohoto by mélo byt v NPO SDG feseno vyuZiti OOTS
(moZnost ziskavat Udaje ze statnich IS, manaZerska vize viz

https://tk.zcu.cz/IS STAG a SDG VIDEO.mp4), dale vytvoreni informacniho portalu k moznostem
studia na VSE (rozcestnik na e-pfihlasky) a k moznostem financovani studia na VSE (nabidky
stipendii).

Ing. Pavli¢ek informoval o novinkdch v jednotlivych ¢astech NPO:

Al: Doslo k posunu terminu realizace poplatk( za kurzy a mimosemestralni predméty na
31.8.2023, stale se stiha vyuziti v ZS 23/24. Nové vytvarené kurzy by mély byt zalozené jako
kurzové studium (K studium).

MozZnosti vyuziti evidence poplatkd v InSIS pro mimoradné a MBA studium bude RIS Cl ovérovat
ve spolupréci s FFU.

C1: pracovni skupiny vytvofily navrh podoby PDF mikocertifikdtu a metodicky popis k hodnotdm
na ném, dale vznikd JSON struktura mikrocertifikatu, kterd by méla byt kompatibilni s europass.eu.
Dalsi skupiny fesi kvalitu mikrocertifikat( (kurzl, které jsou zakonéené mikrocertifikatem) ¢i portal
s nabidkou kurz(.

C2: Ing. Mach informoval o aktivitach v jednotlivych pracovnich skupinach C2. Nejvyznamnéjsi je
nutnost definovat co nejdfive parametry pro vybér proctoringového feseni. Ing. Mach zaslal
¢lentim RV manazerské shrnuti problematiky s popisem dvou moznych feseni.

Ing. Mach déle informoval o projektovych pracich v rdmci pracovni skupiny 4 C2 s tim, Ze
planované aktivy jsou v souladu s harmonogramem dilCich ¢innosti a nepredpoklada se zpozdéni
realizace projektovych vystupd.

C3: Ing. Pavlicek informoval o nasazeni automatické validace dokument( doloZenych uchazediv
pfijimacim Fizeni. V patek 24. bfezna zprovoznéno pro doklad o absolvovani pfedchoziho vzdélani.
Ing. Hnat pozadal o nastaveni validace i pro doloZeni vysvédéeni ze SS.

Z dalsich bod(i Planu rozvoje a zmén InSIS informoval Ing. Pavlicek o poZzadavku na rozvoj e-voleb
(FeSeni dochazky ¢lenl organu s ohledem na ne/moznost volit a hromadné desifrovani a
vyhodnoceni voleb konanych v ramci jednoho jednani organu). 1IS4U zadani analyzovalo a nacenilo
na 158-188 hodin dle rozsahu realizace. RV doporucuje navriené fe$eni odlozit s ohledem na jiz
dané priority rozvoje InSIS i s ohledem na vysoky rozpocet na realizaci.

Ing. Pavli¢ek informoval o rozvoji v oblasti védy a vyzkumu. RV navrhuje realizovat v tomto
rozsahu a terminech:
e rozvoj IGA - realizovat dle zadani OVV, nasazeni pfelom 2023/2024
e evidence a import publikaci do InSIS — v roce 2023 upravit evidenci publikaci a import do
InSIS dle ID osoby, dale provést analyzu moznosti filtrovani a fazeni importovanych
publikaci do InSIS (vylepsené fdlii v Zivotopisech). Analyza v Q2 2023.
e evidence projekt — RV bere na védomi stanovisko OVV a PK setrvat u evidence projektti
mimo InSIS (kromé IGA, IGA/A a IRS). V akreditacim bude nutné jejich duplicitni zadani.
K moznosti importu projektd se vratime po skonéeni NPO.
e Elektronizace obéhu karty projektu — RIS ve spolupraci s PK a OVV ovéfi moznosti vyuZiti
Kontaktniho centra v InSIS, popf. ekonomického systému k zajisténi elektronického obéhu
a schvalovani karty projektu. Termin duben 2023.

Zavéry a ukoly:
U 22-2-1: Prorektor Hnat projedna s prodékany fakult projektem NPO C2 nabizend proctoringova
feseni dle dodanych podkladu. V pfipadé potreby si vyZzada dalsi prezentace feseni. Do



https://tk.zcu.cz/IS_STAG_a_SDG_VIDEO.mp4

konce dubna preda Ing. Jifimu Machovi doporuceni a podminky pro vyuziti proctoringu pfi
vyuce, popf. v pfijimacim tizeni.

U 22-2-2: Ing. Duxova provede nastaveni soft validace digitalnich podpist pro vysvédéeni ze SS.

U 22-2-3: RIS Cl projedna uUpravu importu publikaci do InSIS na zakladé ID uzivatele s doc.
Sklenakem a 1S4U.

U 22-2-4: RIS Cl provede analyzu moznosti vylepSeni vybéru publikaci do CV a do akreditaci v InSIS.

U 22-2-5: RIS Cl ve spolupraci s PK a OVV ovéri moznosti vyuziti kontaktniho centra v InSIS, popf.
ekonomického systému, pro elektronicky obéh karty projektu.

RUzné

V bodé R{izné nebyly Zddné komentare ani pripominky.

Zavéry a ukoly: -

Dalsi jednani RV
Dalsi jednani RV probéhne 4. 5. 2023. Ing. Nidl rozele pozvanky.

Novée ukoly

ID co KDO DO KDY
U22-2-1  Doc. Hnat projednd s prodékany fakult nabizena doc. 30.4.2023
proctoringova reseni a nejdéle do konce dubna preda Hnat

doporuceni pro vyuziti proctoringu pfi vyuce, popf.
v pfijimacim fizeni.

U 22-2-2  Ing. Duxova provede nastaveni soft validace pro vysvédceni Ing. 31.3.2023
ze SS. Duxova

U 22-2-3 RIS Cl projedna Upravu importu publikaci do InSIS na zakladé RIS CI 31.5.2023
ID uzivatele s doc. Sklenakem a 1S4 U.

U 22-2-4 RIS Cl provede analyzu mozZnosti vylepseni vybéru publikaci RIS CI 31.5.2023
do CV a do akreditaci v InSIS.

U 22-2-5 RIS Clve spolupraci s PK a OVV ovéli moznosti vyuziti RIS CI 30.4.2023
Kontaktniho centra v InSIS, popf. ekonomického systému,
pro elektronicky obéh karty projektu.
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