Zapis z 25. RV InSIS

Datum schlizky: 24. 8. 2023
Pfitomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnat, PhD., Ing. Lubos$ Pavlicek, Ing. Kristyna Vltavska,
Ph.D., Ing. Jifi Mach, Ing. Daniela Slusova

Zapsala: Ing. Andrea Duxova
Schvdlil: Ing. Milan Nidl, MBA

Agenda

1. StavLMS Moodle
2. PIlan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO
3. Razné

Kontrola plnéni ukoll

ID co KDO DO KDY  STAV
U 22-2-3 RIS Cl projedna Upravu importu publikaci do RIS CI 31.5.202  Posunuti
InSIS na zakladé ID uZivatele s doc. Sklendkem a 3 feSeni na
IS4U. léto.
U22-2-4 RIS ClI provede analyzu moZznosti vylepseni RIS CI 31.5.202  Posunuti
vybéru publikaci do CV a do akreditaci v InSIS. 3 feSeni na
léto.
U24-1-1 Ing. Mach zajisti informovani uZivatell o Ing. 30.6.202  Zrealizovano.
odstavce Moodle a pfechodu na novou verzi. Mach 3
U 24-2-1 Ing. Pavli¢ek provéfi realizaci prevodu Ing. 30.6.202  Zrealizovano.
financnich prostredk( do C3 NPO. Pavlice 3
k
U 24-2-2 Ing. Duxova provéri moznosti tisku vystupnich Ing. 31.7.202  Hotovo, dale
dokument( u kurzovych studii. Duxova 3 se bude resit
v NPO C1.
U 24-3-1 Ing. Duxova zajisti pridéleni opravnéni dle Ing. 16.6.202  Zrealizovano.
rozhodnuti RV. Duxovd 3
U 24-3-2 Ing. Duxova provéri moznost pridéleni Ing. 16.6.202  Zrealizovano.
opravnéni k evidenci programu pro Veroniku Duxovd 3

Skocdopolovou a zajisti jejich pridéleni.

Stav LMS Moodle

e Ing. Mach informoval &leny RV o prob&hlém pfechodu na Moodle verzi 4.1. Diky detailni
pripravé krokl a odpovédnosti za né prechod probéhl hladce, presné dle planu.

vvvvvv

e  Stavajici kurzy jsou jiz preklopeny do ZS 23/24 a pobéii jiz v novém prostiedi.

Zavéry a ukoly:




Plan rozvoje a zmén InSIS na rok 2023 a NPO

Ing. Pavli¢ek informoval &leny RV o stavu Eerpani finanénich prostfedk(i na rozvoj InSIS
(NPO, SDG i PPSR).

Ing. Pavlicek informoval o aktualnim stavu realizace a pfedpokladanych terminy ukonceni
jednotlivych vystupl v NPO C1, C3 a Al a o projektu Jednotna digitalni brana (SDG), v
nichz je fesen rozvoj InSIS. Uvedl, Ze kvli brzkému terminu realizace ukolu Pfihlasovani
pres NIA (v projektu SDG) musely byt odloZeny terminy realizace nékterych ukolld v NPO,
konkrétné spisova sluzba a prihlaSovani a placeni za kurzy, a to cca o mésic. Dle planu by
zatim vSechny ukoly mély byt dokonceny pred koncem projektu NPO.

Ing. Mach informoval o aktudlnim stavu feseni v NPO C2, kde se stale feSi dvé mozné
varianty proctoringového tfeseni a jejich financovani.

Zavéry a ukoly:

RlUzné

Doc. Hnat informoval o planu usporadat Skoleni na workflow a Kontaktni centrum pro
studijni referentky. Konkrétni nastaveni KC a workfow bude diskutovat s prodékany fakult
s cilem sjednotit nastaveni a pfidat dalsi funkcionality.

Doc. Hnat informoval o stavu predavani agend na nové ¢leny tymu centralnich integrator(
s tim, Ze dosavadni pfeddvani znalosti a zkuSenosti od Ing. Koudelky probiha hladce.
Pfistup do helpdesku 1S4U bude mit Ing. Koudelka jesté minimdlné do konce roku 2023,
aby mohl zadat nékteré duleZité pozadavky a hlidat jejich stav.

Zavéry a ukoly:

Dalsi jednani RV
Dalsi jednani RV prob&hne 2. 11. 2023 od 14 h. v SB M10 &i pfes MS Teams. Ing. Nidl rozesle
pozvanky.
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