
Zápis z 25. ŘV InSIS 
 
Datum schůzky: 24. 8. 2023 
Přítomni: Ing. Milan Nidl, MBA, doc. Ing. Pavel Hnát, PhD., Ing. Luboš Pavlíček, Ing. Kristýna Vltavská, 
Ph.D., Ing. Jiří Mach, Ing. Daniela Slušová 
 
Zapsala: Ing. Andrea Duxová 
Schválil: Ing. Milan Nidl, MBA 

Agenda 
1. Stav LMS Moodle 
2. Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 
3. Různé 

Kontrola plnění úkolů 

ID  CO  KDO  DO KDY  STAV 

U 22-2-3  RIS CI projedná úpravu importu publikací do 
InSIS na základě ID uživatele s doc. Sklenákem a 
IS4U.  

RIS CI 31.5.202
3 

Posunutí 
řešení na 
léto. 

U 22-2-4  RIS CI provede analýzu možností vylepšení 
výběru publikací do CV a do akreditací v InSIS.  

RIS CI 31.5.202
3 

Posunutí 
řešení na 
léto. 

U 24-1-1 Ing. Mach zajistí informování uživatelů o 
odstávce Moodle a přechodu na novou verzi. 

Ing. 
Mach 

30.6.202
3 

Zrealizováno. 

U 24-2-1 
 

Ing. Pavlíček prověří realizaci převodu 
finančních prostředků do C3 NPO. 

Ing. 
Pavlíče
k 

30.6.202
3 

Zrealizováno. 

 

U 24-2-2 
 

Ing. Duxová prověří možnosti tisku výstupních 
dokumentů u kurzových studií. 
 

Ing. 
Duxová 

31.7.202
3 

Hotovo, dále 
se bude řešit 
v NPO C1. 

U 24-3-1 
 

Ing. Duxová zajistí přidělení oprávnění dle 
rozhodnutí ŘV. 
 

Ing. 
Duxová 

16.6.202
3 

Zrealizováno. 

 

U 24-3-2 
 

Ing. Duxová prověří možnost přidělení 
oprávnění k evidenci programů pro Veroniku 
Skočdopolovou a zajistí jejich přidělení. 

Ing. 
Duxová 

16.6.202
3 

Zrealizováno. 

 

 

Stav LMS Moodle 
• Ing. Mach informoval členy ŘV o proběhlém přechodu na Moodle verzi 4.1. Díky detailní 

přípravě kroků a odpovědností za ně přechod proběhl hladce, přesně dle plánu. 

• Stávající kurzy jsou již překlopeny do ZS 23/24 a poběží již v novém prostředí. 

Závěry a úkoly: 
 

 



Plán rozvoje a změn InSIS na rok 2023 a NPO 
• Ing. Pavlíček informoval členy ŘV o stavu čerpání finančních prostředků na rozvoj InSIS 

(NPO, SDG i PPSŘ). 

• Ing. Pavlíček informoval o aktuálním stavu realizace a předpokládaných termíny ukončení 
jednotlivých výstupů v NPO C1, C3 a A1 a o projektu Jednotná digitální brána (SDG), v 
nichž je řešen rozvoj InSIS. Uvedl, že kvůli brzkému termínu realizace úkolu Přihlašování 
přes NIA (v projektu SDG) musely být odloženy termíny realizace některých úkolů v NPO, 
konkrétně spisová služba a přihlašování a placení za kurzy, a to cca o měsíc. Dle plánu by 
zatím všechny úkoly měly být dokončeny před koncem projektu NPO. 

• Ing. Mach informoval o aktuálním stavu řešení v NPO C2, kde se stále řeší dvě možné 
varianty proctoringového řešení a jejich financování. 

 

Závěry a úkoly: 
 

Různé 
• Doc. Hnát informoval o plánu uspořádat školení na workflow a Kontaktní centrum pro 

studijní referentky. Konkrétní nastavení KC a workfow bude diskutovat s proděkany fakult 
s cílem sjednotit nastavení a přidat další funkcionality. 

• Doc. Hnát informoval o stavu předávání agend na nové členy týmu centrálních integrátorů 
s tím, že dosavadní předávání znalostí a zkušeností od Ing. Koudelky probíhá hladce. 
Přístup do helpdesku IS4U bude mít Ing. Koudelka ještě minimálně do konce roku 2023, 
aby mohl zadat některé důležité požadavky a hlídat jejich stav. 

Závěry a úkoly:  
 

Další jednání ŘV  
Další jednání ŘV proběhne 2. 11. 2023 od 14 h. v SB M10 či přes MS Teams. Ing. Nidl rozešle 
pozvánky. 
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